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Resumen 
 
VILLA DEL SOL, es un conjunto habitacional a construirse y comercializarse por 
EON Desarrollo Inmobiliario., que comprende 7 viviendas Y 7 locales 
comerciales diseñados y planificados para el segmento socio económico medio y 
ubicado en la Valle de Calderon, al noroeste de Quito. 
 
El presente documento tiene por objetivo a través de una investigación del 
entorno macroeconómico y las condiciones del mercado inmobiliario sumada a 
un análisis arquitectónico, técnico y financiero, determinar la viabilidad del 
proyecto. 
 
La arquitectura del conjunto es de corte moderno sin ser agresiva con el entorno. 
Los ingresos totales previstos por el proyecto son de 1,500.000 dólares 
aproximadamente, frente a costos de 1.000.000 dólares. 
 
El proyecto es sensible, siendo así que su margen de rentabilidad es del 21% en 
estado puro y del 8% con apalancamiento, por lo que a pesar de si existir utilidad 
se debe reconsiderar si resulta un beneficio para la empresa al considerar que la 
rentabilidad es mínima en un plazo de 12 meses, duración estimada del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
VILLA DEL SOL, is a housing to be built and marketed by EON REAL ESTATE 
DEVELOPMENT., which comprises 7 homes designed and  7 commercial and 
planned for the medium socioeconomic segment located in the Parish of Valle de 
los Calderon. 
. 
This paper aims through an investigation of the macroeconomic environment and 
housing market conditions combined with an architectural analysis, technical and 
financial, to determine the feasibility of the project. 
 
The overall architecture is modern style without being aggressive with the 
environment. Total revenue provided by the project are approximately $ 
1,500.000compared to $ 1,000.000 costs. 
 
The project is sensitive, whereas its profit margin is  21% pure and 8% with 
leverage, so regardless of whether utility should be reconsidered if it is a benefit 
for the company to consider that profitability is minimal within 12 months, 
estimated duration of the project. 
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CAPITULO 1: RESUMEN  
EJECUTIVO 
El presente documento tiene por objetivo a 
través de una investigación del entorno 
macroeconómico y las condiciones del 
mercado inmobiliario sumada a un análisis 
arquitectónico, técnico y financiero, determinar 
la viabilidad del proyecto Conjunto Privado 
VILLA DEL SOL, ubicado en el Valle de 
Calderón, promovido por la empresa EON 
DESARROLLO INMOBILIARIO Cía. Ltda. 
 
MDI 2011-2012                                                         CARLOS ANDRES BARAJA GALLARDO 
                                                                                   17  
 
 
1. CAPITULO I 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
ENTORNO MACRO ECONOMICO 
 
El comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos del país hasta 
diciembre de 2011 y principios de 2012 muestra un panorama prometedor para el 
sector de la construcción, y en particular para el sector inmobiliario. 
Estas son las cifras de los indicadores más representativos, su tendencia y la 
Influencia en el sector: 
 
 
Ilustración 1: COMPILACION DE DATOS, FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ESTADO 
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A Nivel de la influencia que generan los factores macro económicos, tenemos los 
siguientes  indicadores y tendencias: 
 
FACTOR INDICADOR TENDENCIA  CONCLUSION 
APOYO 
GUBERNAMENTAL 
 
 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION SE HA CONSOLIDANDO, 
ESPECIALMENTE POR LA INVERSION DEL ESTADO, LO IDEAL SERIA QUE 
SE MANTENGAN LOS PRESTAMOS TANTO A CONSTRUCTORES COMO A 
LOS INTERESADOS EN ADQUIRIR UN BIEN PARA QUE EL DESARROLLO 
INMOBILIARIO SIGA EN AUMENTO 
RIESGO PAIS 
 
 
A PESAR DE QUE LOS INDICES HA IDO BAJANDO, SIGUEN SIENDO ALTOS 
FRENTE A OTROS PAISES DE LATINOAMERICA, LIMITANDO LAS 
INVERSIONES EXTRANJERAS 
PIB EN LA 
CONSTRUCCION 
 
 
EL APORTE DEL PIB A LA CONSTRUCCION REGISTRA UN GRAN 
DINAMISMO Y TENDENCIA AL ALZA, COMO RESULTADO DEL AUMENTO 
EN LA OBRA PUBLICA Y EL IMPULSO A LOS PROYECTOS INMBOLIARIOS 
CONFIANZA 
EMPRESARIAL 
 
 
ESTOS INDICES ESTAN CON TENDENCIA AL ALZA, LO CUAL PERMITE EL 
INTERES DE INVERSIONISTAS DE IMPULSAR EL DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
INFLACION 
 
 
EL PODER ADQUISITIVO DE LOS HOGARES ESTA TENIENDO UNA 
TENDENCIA AL ALZA Y LA NUEVA POLITICA DE CREDITO, BRINDA 
SEGURIDAD AL SECTOR 
CREDITOS 
 
 
LA CLASE MEDIA, HA  SIDO EL GRUPO MAS FAVORECIDO CON LAS 
NUEVAS PROPUESTAS CREDITICIAS, SIENDO ESTE EL MERCADO 
POTENCIAL PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO 
TASAS DE 
INTERES 
 
 
DEBIDO A LA COMPENCIA DE LAS DIFERENTES ENTIDADES BANCARIAS, 
LAS TASAS DE INTERESE SO UN FACTOR FABORABLE , DANDO UNA 
GAMA DE OPORTUNIDADES A LA DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA 
 
Tabla 1. INFLUENCIA MACROCONOMICA, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
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1.1. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO INMOBILIARIO 
 
La oferta actual de los proyectos inmobiliarios se prevé que aumente a corto plazo 
por las facilidades macroeconómicas revisadas y porque el Valle de Calderón es 
una sector preferencial al momento de querer adquirir una vivienda y existe una 
alta disponibilidad de terrenos aptos para la construcción. 
La competencia directa en el sector es bastante fuerte, pues manifiestan datos 
similares en toda la información levantada, las ventajas competitivas del Conjunto 
Privado VILLA DEL SOL, es que aparte de estar en planificación, puede  
ajustarse un poco más a las necesidades del mercado, es que actualmente es un 
importante competidor debido a su número de casas 3, departamentos 4, locales 
7, parqueaderos, los acabados  y el costo por metro cuadrado, que en los análisis 
globales siempre se mantiene al margen del promedio obtenido y esperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1: CASAS OFERTADAS, FUENTE MESTIZO ARQUITECTOS. 
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Gráfico 3: LOCALES COMERCIALES, FUENTE MESTIZO ARQUITECTOS. 
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Gráfico 2: APARTAMENTOS OFERTADOS, FUENTE MESTIZO ARQUITECTOS. 
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En general, la totalidad de los proyectos cuentan con similares características, 
enfocados hacia un nivel socio económico medio típico y en este punto, es 
necesario potencializar las ventajas que tiene el proyecto CONJUNTO PRIVADO 
VILLA DEL SOL  para que se destaque de la competencia y sea un proyecto más 
atractivo para los futuros clientes. 
 
1.2. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
 
 
Ilustración 2: FACHADA LATERAL VILLA DEL SOL, FUENTE: MESTIZO ARQUITECTOS. 
 
El proyecto arquitectónico Conjunto Privado VILLA DEL SOL cumple con todas las 
normas y disposiciones legales exigidas en las ordenanzas del Distrito 
Metropolitano de la Ciudad de Quito.  
 
El diseño, la utilización de sus materiales y acabados, así como las áreas 
ofrecidas de cada una de las casas, departamentos y locales cumplen con las 
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expectativas demandadas por potenciales clientes con un nivel socio económico 
medio típico y quizá medio alto.  
 
1.3.  COMPONENTE TECNICO 
 
El costo total del proyecto alcanza el valor de $800.000 con un costo de 
construcción por metro cuadrado de $ 450.00, pudiendo los inversionistas 
mediante estrategias de mercado, vender a un precio igual o superior al precio del 
sector en el cual se encuentra el Proyecto y que alcanza al valor promedio de 
$800 por m2, circunstancia que resulta rentable a los inversionistas.  
 
COSTOS TOTALES PUROS 
       TERRENO      $     96.947,82  12% 
 RESUMEN COSTOS DIRECTOS           $   439.119,72  56% 
COSTO CASAS          $   100.920,00    
COSTO APARTAMENTO          $   123.584,00    
COSTO LOCAL COMERCIAL          $   107.800,00    
OBRAS DE URBANISMO          $     63.658,00    
INFLACION          $     23.757,72    
SERVICIO POST VENTA          $       1.400,00    
GUARDIANIA DE OBRA          $     18.000,00    
 RESUMEN COSTOS INDIRECTOS          $   248.115,96  32% 
PLANIFICACION          $     26.146,43    
COSTOS INDIRECTOS DE 
CONSTRUCCION          $   117.920,75    
ADMINISTRACION DEL PROYECTO          $     33.535,19    
VENTAS Y PUBLICIDAD          $     70.513,59    
TOTAL  $   784.183,50  100% 
 
Tabla 2: COSTOS TOTALES PUROS, ELABORADO POR: MESTIZO ARQUITECTOS 
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Visto en porcentajes, podemos ver que el valor del terreno ocupa un porcentaje 
del 12%, los costos directos un 56% y los indirectos 32%. 
 
Gráfico 4: COSTOS TOTALES PUROS, ELABORADO POR: MESTIZO ARQUITECTOS. 
 
1.4. ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3: LOGO PROYECTO, ELABORACION: MESTIZO ARQUITECTOS 
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Para este fin, se realizó un estudio de mercado con el propósito de determinar el 
precio por m2 de construcción de la competencia directa de los inmuebles en el 
sector y que les permite a los inversionistas tomar decisiones para efectuar las 
ventas con un precio que sea altamente competitivo, que les permita recuperar 
sus costos de inversión y un beneficio normal (utilidad).  
Se desarrolló en este capítulo un análisis sobre los esquemas de mercado que 
comprenden la promoción y ventas. Se consideraron algunos rubros importantes 
dentro de los aspectos promocionales, como la participación de stands en las 
diferentes ferias inmobiliarias, vallas publicitarias, publicidad en medios impresos 
referentes al proyecto.  
Se ha considerado que el proyecto tiene algunas ventas diferenciales y 
competitivas, y que son las siguientes:  
• Ubicación y entorno homogéneo 
• Diseño, características y funcionalidad de los inmuebles 
• plusvalía futura creciente 
• amplias áreas verdes para recreación. 
 
1.5.  ANALISIS FINANCIERO 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACION DE LOS PRECIOS DE VENTA 
 
 
 
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 10,5% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
68593,4 84.824,18      68.593,37      52.362,57      36.131,76      19.900,95      3.670,14        -                  (28.791,47)    (45.022,28)    (61.253,09)    (77.483,89)  
% DE VARIACIÓN DE COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
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Gráfico 5: VAN DE LA VARIACION DE PRECIOS, ELABORADO POR ING CRISTINA CARRILLO 
 
Los precios de venta pueden tolerar una variación de hasta un 10 % puesto que 
llega a ser un VAN 0 
 
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACION DE COSTOS 
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0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% 23,6% 27,0% 30,0%
70438,2 84.824,18      74.034,70      63.245,22      52.455,75      41.666,27      30.876,79      20.087,31      9.297,84        0,00                (12.281,12)    (23.070,60)  
% DE VARIACIÓN DE COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
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Gráfico 6: SENSIBILIDAD POR AUMENTO DE COSTOS, ELABORADO POR ING CRISTINA 
CARRILLO 
 
El límite de aumento de precios en los costos directos de la construcción pueden 
llegar a ser hasta de un 23.6% para tener un VAN 0 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DURACION DE VELOCIDAD DE VENTAS 
 
 
 
y = -359649x + 84824 
 -
 10.000,00
 20.000,00
 30.000,00
 40.000,00
 50.000,00
 60.000,00
 70.000,00
 80.000,00
 90.000,00
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
PERFIL DEL VAN EN FUNCION DE LA VARIACION DE LOS 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION 
VAN Linear (VAN)
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
12                    15                    18                    21                    24                    27                    30                    32                    33                    
84.824,18       84.824,18      74.219,29      62.086,92      49.255,46      36.133,03      22.941,16      9.808,28        1.125,59        (3.187,79)      
VARIACIÓN DE LOS MESES DE VENTAS
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Gráfico 7: VAN DURACION VENTAS, ELABORADO POR: CRISTINA CARRILLO 
 
Si el proyecto no ha logrado culminar sus ventas hasta el mes 32, llegaremos a 
tener un VAN de 0. 
 
 
1.6.  ANÁLISIS DE ASPECTOS LEGALES 
 
Esto proceso inicia con la constitución de las empresas a continuación detalladas: 
EON, es una empresa familiar que tiene como fin el Desarrollo Inmobiliario en 
todas sus áreas, la misma que será legalmente constituida en la Superintendencia 
de Compañías y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, 
de la provincia de Pichincha y puntualmente, es la empresa promotora del 
proyecto CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL. 
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El equipo humano que la constituirá, tiene amplia experiencia en todas las áreas 
que componen el proceso del desarrollo inmobiliario, desde su planificación, 
construcción, hasta su comercialización y entrega. 
 
Con respecto al proyecto, la responsabilidad financiera y legal del proyecto VILLA 
DEL SOL, es exclusivamente de la compañía promotora EON, desde la etapa de 
estudio hasta el cierre del mismo. 
 
Tenemos 4 fases en proyecto: 
• PLANIFICACION: 
Es importante tener claro el esquema de tramitologia que hay que lograr para 
poder llegar al inicio de la construcción, puntualmente es: escrituras, IRM, pago de 
predio, registro de planos y licencia de construcción. 
 
• PREVENTA: 
Es indispensable el soporte de un Abogado, puesto que en esta etapa realizamos 
los convenios de reserva y también las promesas de compra y venta. 
 
• CONSTRUCCION 
La parte de contratación es clave en esta etapa, hay que tener en cuenta los 
factores como tiempo, cantidad, forma de pago. 
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También entre el factor de responsabilidades laborales, afiliaciones, seguridad 
industrial. 
 
• CIERRE Y ENTREGA 
Abarca la devolución de garantías y la escrituración con cada uno de los clientes, 
es importante en este punto hacer una entrega formal den Conjunto y entregar una 
política de buen eso, eso minimizara las solicitudes post venta. 
 
Y en general, los gastos legales son un rubro importante en todo el costeo del 
proyecto, dado que todos los procesos de la obra deben estar apegados a la ley 
para garantizar la seguridad de las partes involucradas. 
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CARLOS A. BARAJA G 
MDI-2012 
 
CAPITULO 2: ESTUDIO 
MACROECONOMICO 
El presente capitulo contiene un estudio de la 
Macroeconomía Nacional y el papel de la 
Construcción, logrando conocer los factores 
que pueden beneficiar o afectar el Desarrollo 
Inmobiliario a nivel país.  
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2. CAPÍTULO II 
ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
La economía de Ecuador, es la octava más grande de América Latina, después de 
las de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Chile. 
La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuado crecimiento en 
los últimos años, cultivando varios logros como no haber entrado en recesión 
durante la crisis económica global de 2009, a pesar de no tener modela propia. A 
partir de 2007 se dio un cambio de timón en la política económica, pagando toda 
la deuda con el FMI y alejándose de sus imposiciones que limitaban el gasto 
público en el país. Luego de la renegociación exitosa de la Deuda Externa, 
Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energética, pagar 
la enorme deuda social e incrementar la inversión pública en infraestructuras: 
hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, salud, educación, etc. 
 
2.2. PAPEL DE LA CONSTRUCCION EN EL DESARROLLO DEL ECUADOR 
 
El negocio inmobiliario se ha constituido como uno de los sectores  más 
importantes para el desarrollo de la economía ecuatoriana, el mismo que cobró 
vigencia a partir del año 2000, como resultado del incremento del precio del 
petróleo, por la inversión extranjera y por la contribución de las remesas de los 
emigrantes ecuatorianos. 
El crecimiento acelerado de la población en el país ha incrementado la oferta y 
demanda fortaleciendo el sistema inmobiliario, el Gobierno actual se ha 
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preocupado por reducir esos índices y según datos del Ministerio del Desarrollo 
Humano y de Vivienda MIDUVI indica que le déficit de vivienda bajó en Ecuador 
un 9%, pasando de 756.806 (23.3%) en 2006 a 692.216 (19.3%) en 2010. 
Según datos del Banco Central del Ecuador, en el 2009, el sector de la 
construcción aporto con el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), seguido de otras 
actividades económicas como el comercio, agricultura, salud, educación. 
Abarcando dos tipos importantes de obras: Al servicio Público: carreteras 
aeropuertos, minas y petróleos, infraestructura gubernamental, de salud, 
educativa, ministerial, etc. Por otro lado esta las obras al servicio Privado 
compuesto por conjuntos habitacionales, edificios, etc. 
El Gobierno actual ha aportado de forma importante para el desarrollo del sector 
de la construcción,  ha mejorado exponencialmente el sistema vial y toda 
infraestructura al servicio público, por otro lado, la prestación bancaria fue por un  
periodo una oportunidad para los ciudadanos de adquirir una vivienda propia con 
mayor facilidad y largos periodos de endeudamiento, siendo de igual forma un 
apoyo importante para los constructores, pero la ley de Hipotecas recién aprobada 
en el país, seguramente limitará esas facilidades antes obtenidas quizá limitando 
el desarrollo del sector inmobiliario. 
Para tener una visión más clara del entorno inmobiliario, a continuación un análisis 
sobre la situación económica del país. 
 
2.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El Producto Interno Bruto del Ecuador (PIB) para el año 2012, es de 28 millones 
de dólares según las cifras del Banco Central del Ecuador, en los últimos 5 años 
se evidencia un crecimiento continuo del PIB, demostrando que el país se 
encuentra en una recuperación, incrementando el valor total de su producción. 
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Gráfico 8: PARTICIPACION DEL PIB CONSTRUCCION DEL ECUADOR, FUENTE: BCE  
 
El porcentaje del PIB de la construcción dentro del PIB país es de un 10%, siendo 
una de las actividades económicas más importantes en el desarrollo de la 
economía del país, pero es una de las más influyentes sobretodo en el sector 
social, tanto en la contratación de mano de obra no calificada, como en la solución 
al déficit de vivienda latente en el país. 
El sector de la construcción muestra su elasticidad con respecto a factores 
macroeconómicos del país, con respecto a la tasa de variación del PIB. 
El sector de la construcción muestra su elasticidad con respecto a factores 
macroeconómicos del país, con respecto a la tasa de variación del PIB. 
El Producto Interno Bruto de la Construcción muestra una tendencia de 
crecimiento constante. 
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Gráfico 9: TASAS DE VARIACION PIB ECUADOR Y PIB CONSTRUCCION, FUENTE: BCE. 
 
Para el año 2008, el PIB de la construcción se situó en los 2.123.901 millones de 
dólares, mientras que para este año, ascendió a 2.870.782 millones de dólares, 
con un incremento de 35.16%. 
 
2.4. INFLACIÓN 
 
La evolución de la inflación tiene dos tipos de orígenes, interno y externo. A nivel 
interno, el 2008 es un año que marca una alta inflación que se tuvo su origen en el 
alza de los precios básicamente por temas climáticos. Mientras que a nivel 
externo, subió el costo del barril del petróleo, la depreciación del dólar, la 
revalorización del euro y al incertidumbre de la crisis financiera. 
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Gráfico 10: INFLACION ANUAL EN EL ECUADOR, FUENTE: BCE 
El mayor porcentaje de inflación acumulada en el país, se registró en Agosto del 
2008 con un 8.83%, mientras que la mínima que registró en el 2010 con un 3.33%, 
hablando específicamente de los 4 últimos años.  
El 2011 tuvimos nuevamente un incremento importante de la inflación llegando a 
un 5.41%, a nivel país como se puede aprecia en el Gráfico 4, pero se ubico por 
debajo del promedio de América Latina que es de 7.0%. 
 
Gráfico 11: INFLACION EN AMERICA LATINA, FUENTE: BCE 
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Las medidas de tipo económicas que decreto el Gobierno nacional a partir de la 
crisis financiera que experimentaron los países de Estados Unidos y la Unión 
Europea, se restringieron las importaciones de ciertos materiales, con el objeto de 
frenar la salida de divisas, con repercusión en la provisión de algunos materiales, 
que en algunos casos se los puede conseguir de la producción nacional pero no 
cubren la demanda requerida y sus precios aun no son competitivos con algunos 
otros productos extranjeros, afectando directamente a los costos directos de la 
construcción, impulsando al incremento en el precio final de una vivienda 
terminada. 
 
2.5. RIESGO PAÍS 
 
Según la Cámara de Industrias y Producción, el Riesgo país (EMBI) del Ecuador, 
es el segundo más alto de Latino América, superado solo por Venezuela. 
El riesgo país, que es el índice que mide el grado de riesgo que entraña un país 
para las inversiones extranjeras, alcanzó su nivel máximo en el Ecuador a finales 
de 2008 e inicios de 2009, cuando alcanzó los 4 000 puntos como consecuencia 
de los Bonos Global 2012 y 2030, posteriormente con la recompra de esas 
emisiones el índice empezó a caer y para 2010 el EMBI promedió los 925 puntos. 
 
La CIP en su libro Balance de los primeros cuatro años del Gobierno del 
Presidente Rafael Correa, asegura que en el periodo actual del Gobierno, el riesgo 
país ha sido más alto que años anteriores. "En la actualidad, si el Ecuador 
acudiera a los mercados internacionales para buscar financiamiento a través de la 
emisión de bonos, estos papeles deberían pagar una tasa de interés mayor en 9,2 
puntos porcentuales a la de los bonos del tesoro americano", asegura la 
publicación. 
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Según datos del Banco Central (BCE), el EMBI a inicios de mayo de 2011 se ubicó 
en 793 puntos los que representaría algo más del 7% terminando el mes con una 
tasa del 8% (799 puntos), mientras que en junio el EMBI comenzó con 806 puntos 
(8%) y hasta la última medición del BCE del 17 junio de este año el índice se ubicó 
en 803 puntos.  
 
 
Gráfico 12: RIESGO PAIS Y AMERICA LATINA, FUENTE: BCE 
 
El grado de credibilidad del Sistema Financiero se ve afectado, pues los créditos 
internos y externos se encarecen con relación al flujo de capitales del país 
afectando directamente a los sistemas productivos. 
La inversión extranjera se muestra totalmente afectada debido a las condiciones 
actuales de la economía mundial y a directamente a nuestro país por nuestra 
calificación de alto riesgo. 
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2.6. REMESAS DE EMIGRANTES 
 
Siguiendo los ingresos petroleros, las remesas de los emigrantes constituyen la 
segunda fuente de ingreso del país. 
El flujo de remesas familiares que ingreso al país en el primer trimestre del 2012 
ascendió a 595 millones de dólares monto inferior al 8% registrado en el cuarto 
trimestre del 2011, que fue de 647 millones. 
 
Gráfico 13: REMESAS TRABAJADORES RECIBIDAS, FUENTE BCE 
 
La caída del flujo de remesas es atribuida al desempeño económico de los 
principales países donde residen emigrantes ecuatorianos: EEUU, España, Italia, 
entre otros. 
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Durante el primer trimestre del 2012, localidades como Guayaquil, Cuenca, Quito, 
Ambato y Loja, se constituyen en las principales receptoras de remesas, al sumar 
el 66% (395.5millones) del total de las remesas recibidas del país. 
 
Gráfico 14: PRINCIPALES CIUDADES BENEFICIARIAS DE REMESAS, FUENTE BCE 
En cuanto a las remesas enviadas, durante el primer trimestre del 2012, se remitió 
al resto del mundo 30.9 millones, valor inferior en 21% al registrado en el cuarto 
trimestre de 2011. 
 
Gráfico 15: REMESAS DE TRABAJADORES ENVIADAS, FUENTE: BCE 
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Del flujo de remesas de los trabajadores, el 4% se destinan a la compra de bienes 
inmuebles y si se mantiene una tendencia a la baja, el sector de la construcción se 
vería severamente afectado. 
Pro la situación actual de la economía mundial, se ha podido notar un incremento 
en los envíos de las remesas puesto que los migrantes están planificando su 
regreso y adquieren desde ya su vivienda en el Ecuador, invirtiendo sus ahorros a 
manera de entrada. Adicional a esto, se complementa con un plan del Gobierno 
que motiva el regreso de los migrantes que les da total apoyo para retornar al 
país. 
En relación al mercado laboral del país, en el ámbito Urbano, el desempleo en 
Ecuador, bajo a 5.7% en diciembre de 2011, desde 5.5% en septiembre a 4.8% y 
el subempleo a 44.2% desde 45.7%, ahora con 43% según datos del Instituto 
nacional de Estadística y Censos (INEC). 
 
 
Gráfico 16: INDICES DE OCUPACION, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO  UBANO, FUENTE: INEC. 
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Por otro lado, a nivel Nacional, los índices de subempleo han bajado de un 57.2% 
a 54.6% a diciembre de 2011 y lo que tiene que ver con el desempleo también ha 
bajado de 5% hasta junio de 2011 a 4.19% a diciembre del mismo año. 
 
Gráfico 17: INDICES DE OCUPACION, DESEMPLEO Y SU SUBEMPLEO NACIONAL, FUENTE: 
INEC. 
 
2.7. CRÉDITOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
Según el Ministerio de Coordinación de la Política Económica, en su estudio de 
indicadores macroeconómicos, las captaciones de la banca privada y el crédito 
total para el 2011, ha variado al alza con un 5% frente a la captación registrada 
para el 2010. 
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Gráfico 18: CREDITOS PARA VIVIENDA, FUENTE: BCE 
El índice de Morosidad para la vivienda, se puede apreciar en el Grafico N 12, el 
mismo que muestra que ha ido decreciendo porcentualmente hasta el año 2011, 
tanto en la Banca Privada, Banco Publica e incluso en las cooperativas. 
 
Gráfico 19: MOROSIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, FUENTE: BCE 
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El volumen de crédito en el 2011 fue de 1.358 millones que representa un 10% de 
crecimiento anual en relación al 2010. El BIESS participa con el 52% de las 
colocaciones de vivienda durante el 2011 y es la principal causa para el 
comportamiento favorable de este segmento. 
 
2.8. CONCLUSIONES 
 
• Conforme a los indicadores macroeconómicos descritos anteriormente, el 
sector de la construcción tiene un campo amplio de desarrollo, soportado 
para la banca tanto pública como privada. 
 
• La política del gobierno actual, apoya la construcción de proyectos de 
grandes magnitudes como hidroeléctricas, mejoramiento vial, 
infraestructura educativa, de salud y otras que están inyectando recursos 
considerables a la economía, con financiamiento externo en muchos casos, 
lo cual, a ese nivel garantiza el crecimiento del sector de la construcción, el 
mejoramiento y el progreso de la economía nacional. 
 
• Sin embargo, es necesario determinar que los proyectos constructivos 
derivaran problemas que deberán ser considerados como amenazas y otros 
como oportunidades. 
 
• La influencia de los componentes macroeconómicos en el sector de la 
construcción se ven reflejados en el siguiente cuadro. 
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FACTOR INDICADOR TENDENCIA  CONCLUSION 
APOYO 
GUBERNAMENTAL 
 
 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION SE HA CONSOLIDANDO, 
ESPECIALMENTE POR LA INVERSION DEL ESTADO, LO IDEAL SERIA QUE 
SE MANTENGAN LOS PRESTAMOS TANTO A CONSTRUCTORES COMO A 
LOS INTERESADOS EN ADQUIRIR UN BIEN PARA QUE EL DESARROLLO 
INMOBILIARIO SIGA EN AUMENTO 
RIESGO PAIS 
 
 
A PESAR DE QUE LOS INDICES HA IDO BAJANDO, SIGUEN SIENDO 
ALTOS FRENTE A OTROS PAISES DE LATINOAMERICA, LIMITANDO LAS 
INVERSIONES EXTRANJERAS 
PIB EN LA 
CONSTRUCCION 
 
 
EL APORTE DEL PIB A LA CONSTRUCCION REGISTRA UN GRAN 
DINAMISMO Y TENDENCIA AL ALZA, COMO RESULTADO DEL AUMENTO 
EN LA OBRA PUBLICA Y EL IMPULSO A LOS PROYECTOS INMBOLIARIOS 
CONFIANZA 
EMPRESARIAL 
 
 
ESTOS INDICES ESTAN CON TENDENCIA AL ALZA, LO CUAL PERMITE EL 
INTERES DE INVERSIONISTAS DE IMPULSAR EL DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
INFLACION 
 
 
EL PODER ADQUISITIVO DE LOS HOGARES ESTA TENIENDO UNA 
TENDENCIA AL ALZA Y LA NUEVA POLITICA DE CREDITO, BRINDA 
SEGURIDAD AL SECTOR 
CREDITOS 
 
 
LA CLASE MEDIA, HA  SIDO EL GRUPO MAS FAVORECIDO CON LAS 
NUEVAS PROPUESTAS CREDITICIAS, SIENDO ESTE EL MERCADO 
POTENCIAL PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO 
TASAS DE 
INTERES 
 
 
DEBIDO A LA COMPENCIA DE LAS DIFERENTES ENTIDADES BANCARIAS, 
LAS TASAS DE INTERESE SO UN FACTOR FABORABLE , DANDO UNA 
GAMA DE OPORTUNIDADES A LA DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA 
Tabla 3: INFLUENCIA MACROENOMICA EN LA CONSTRUCCION, ELABORADO POR: 
MESTIZO ARQ 
 
2.9. AMENAZAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
La situación política del país, las actuales reformas legales y la grave crisis 
financiera internacional, ha frenado la inversión extranjera directa, fuente 
necesaria para el desarrollo del sector inmobiliario. 
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Durante el Gobierno actual, los ingresos petroleros han sido más altos que en 
cualquier momento de la historia, por los precios record y las altas exportaciones, 
pero siempre el tema del petróleo y sus altos y bajos son una amenaza constante 
para la construcción, por lo cual es un factor que no debemos descuidar. 
El manejo centralizado de los sectores de mayor potencial económico, ha llevado 
al Gobierno Nacional, a postergar obras indispensables para el crecimiento 
productivo, como la construcción de una refinería que le permita al país el ahorro 
de 4.000 millones de dólares en la importación de combustibles, se está 
incursionando en temas de minería y proyectos hidroeléctricos que en su 
momento fortalecerán el desarrollo y la producción nacional a la par que 
generaran ingresos superiores de los que nos deja el petróleo. 
 
2.10. OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
El Gobierno actual ha tenido una gran preocupación por la disminución del déficit 
habitacional, promoviendo un plan conocido como MI PRIMERA VIVIENDA, 
impulsando las facilidades de crédito para todos quienes desean adquirirla y 
adicional por un buen tiempo se motivó este proyecto con un bono de 5.000 para 
viviendas de costo inferior a los 60.000 dólares, actualmente el monto máximo de 
una vivienda para que aplique el bono es de 20.000 dólares 
Los Bancos, iniciando por el Banco del Seguro Social (BIESS), ha presentado una 
oferta importante para todos los asegurados con una tasa de interés del 8% y 
plazos de endeudamiento de hasta 25 años, de la misma manera el Banco del 
Pacifico que brinda una tasa de interés del 5% y a 12 años plazo en viviendas de 
un costo de hasta 60.000 mil dólares. 
La Nueva Constitución Política del Ecuador, en la Sección de Hábitat y Vivienda, 
faculta el desarrollo de planes y programas de  financiamiento de viviendas de 
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interés social, su mejoramiento, la dotación de albergues, espacios públicos y 
áreas verdes, garantizando para todo ello, los servicios básicos. 
Tenemos un entorno macro-económico con cierta estabilidad, que sigue 
permitiendo el desarrollo de la industria inmobiliaria a todo nivel respaldado tanto 
por el capital del Estado como por la Banco Privada. 
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CAPITULO 3: ANALISIS DEL MERCADO 
INMOBILIARIO 
El presente capitulo contiene un estudio, 
respaldado por la Empresa Consultora 
Gamboa y Asociados y un estudio en sitio de 
la competencia directa del sector, en donde se 
analizará: 
 
• El perfil del cliente 
• La demanda de Vivienda en el sector 
• Comportamiento de la oferta 
• Opciones de potencializar el proyecto 
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3. CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO INMOBILIARIO 
 
3.1. ANTECEDENTES 
 
En la ciudad de quito, se puede determinar que existe una creciente demanda del 
sector inmobiliario, según estudios de Ernesto Gamboa y Asociados el interés de 
adquirir una vivienda se pospone en escala, es decir, el mayor periodo de 
intención de compra es de 2 a 3 años, abarca a un 43.4%, seguido de un periodo 
intermedio de 1 a 2 años con un 31.7% y en forma inmediata solo un 25%. La 
situación de inestabilidad política así como las condiciones de desempleo hacen 
que los interesados consideren un periodo de observación, antes de la decisión 
final de la compra. Los niveles Altos y Bajo tienen una intención de compra más 
inmediata que los niveles medios. 
 
Gráfico 20: TIEMPO EN QUE SE VA A ADQUIRIR UNA VIENENDA, FUENTE: ERNESTO 
GAMBOA Y ASOCIADOS. 
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En este capítulo se demostrará la necesidad en la demanda de las viviendas e 
intenciones de compra que tienen los habitantes de acuerdo a las necesidades, al 
sector de preferencia, precios y formas de financiamiento. 
 
Gráfico 21: CONDICION DE LA VIVIENDA ACTUAL, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y 
ASOCIADOS. 
 
Según la empresa Ernesto Gamboa y Asociados, para Diciembre de 2012, en el 
distrito metropolitano de quito, revelo que  el 43% de los hogares tienen vivienda 
propia, sin embargo el potencial para colocación futura de nuevos productos 
habitaciones para todos y cada uno de los niveles socio económicos, sigue siendo 
muy significativo particularmente para los niveles Medio Bajo y Bajo. 
El volumen de quienes viven en arriendo continua siendo alto, 51.2% aunque ha 
disminuido frente a periodos anteriores (2005). 
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3.2. PROYECCIÓN DE DEMANDA 
 
En promedio, según indica estudio de Ernesto Gamboa y Asociados, el 31% de los 
encuestados (500) tienen intención en adquirir una vivienda en los próximos 3 
años, quienes mayor interés manifiestan son los de los niveles socioeconómicos 
bajo con el 43% y alto y medio alto con el 39.1%, medio bajo con el 24.5% y medio 
típico con el 22.9%. Así como el Nivel Socio Económico Típico ha sido uno de los 
que mayormente han sido atendidos, el Nivel Socio Económico bajo, adolece de 
una importante oferta para poder cristalizar este alto interés de comprar una 
vivienda. 
La intención de compra de vivienda con fines de inversión continua positiva y en 
general sobre el 15%. Es de anotar que para los Niveles Socio Económicos Alto y 
Medio la compra por inversión representa más del 36%, mientras que la compra 
para vivir en ella es superior al 90% para el Nivel Socio Económico Medio Típico 
hacia abajo. En la medida que el valor de los arriendos continúe subiendo, como 
ha ocurrido, mayor atractivo existe para inducir a los inversionistas a la compra de 
productos inmobiliarios, pues representa mayores rendimientos económicos. 
 
3.3. PREFERENCIAS POR TIPOS DE VIVIENDA 
 
Según estudio de Ernesto Gamboa y Asociados, la seguridad se ha convertido con 
el tiempo en la cuidad más importante (17.9%) cuando los entrevistados 
manifiestan u interese en adquirir una vivienda. Otros de los factores de 
preferencia son la cercanía al transporte público (10.9%) y a hospitales y centros 
de salud (9.9%) se manifiestan prioritarios. 
Se mantiene la preferencia general por vivienda unifamiliar (casa) con promedio 
del 84%, aunque existe la tendencia a la disminución de este porcentaje, los 
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Niveles Socio Económicos: Medio Típico, Medio Bajo y Bajo mantienen una alta 
preferencia por casa, mientras que en los Niveles Socio Económicos Alto y Medio 
Alto se mantiene a la baja. 
 
Gráfico 22: SITUACION EN QUE COMPRARIA LA VIVIENDA, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y 
ASOCIADOS. 
Por otro lado, se mantiene la preferencia mayoritaria del 89% para adquirir 
vivienda nueva, frente a la alternativa de usada, preferencia que mantiene su 
comportamiento para todos los niveles socio económicos. 
 
Gráfico 23: ESTADO EN QUE COMPRARIA LA VIVIENDA, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y 
ASOCIADOS. 
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La gran mayoría 69.7% compraría la vivienda ya terminada, mientras que el 
15.9%, lo haría durante la construcción y un 14.4% en planos. Los niveles Medio 
Típico, Medio Bajo y Bajo, preferencialmente sobre el 68% compraría la vivienda 
terminada. 
 
Gráfico 24: COMPRA DE LA NUEVA VIVIENDA, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y ASOCIADOS. 
 
Esto significa que los promotores deben invertir mayores esfuerzos, si el proyecto 
exige mayores preventas para su inicio de construcción o para alcanzar un punto 
de equilibrio si el proyecto maneja fideicomiso. 
 
3.4. DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA TOTAL POR NIVEL SOCIO 
ECONÓMICO 
 
Los interesados en comprar vivienda han aumentado en todos los Niveles Socio 
Económicos por las facilidades y seguridades que las entidades bancarias tanto 
privadas como públicas han ofrecido estos últimos años y sus atractivas tasas de 
interés. 
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Gráfico 25: INTERESES EN ADQUIRIR VIVIENDA X NIVEL SOCIO ECONOMICO, FUENTE: 
ERNESTO GAMBOA Y ASOCIADOS. 
 
Aunque significativamente lo hizo para el Nivel Socio Económico bajo con 
estimado de 84 mil hogares, mientras que la clase media baja llega a un interés de 
50 mil, a continuación el nivel socio económico medio con un interés de 34 mil 
hogares y finalmente el grupo social alto y medio alto con un interés de 13 mil 
hogares. 
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3.5. PREFERENCIA DE VIVIENDA POR SECTORES EN LA CIUDAD DE 
QUITO Y VALLES ALEDAÑOS 
 
El sector norte de la ciudad mantiene su mayor preferencia para la compra de una 
vivienda y alcanza un total del 44.4%. 
 
Tabla 4: PREFERENCIAS DE SECTORES EN QUITO, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y 
ASOCIADOS. 
 
Sectores en la ciudad mantienen el 65% del total de preferencias, aunque los 
valles casi han triplicado su preferencia en los últimos 7 años. El valle de Calderón 
consolida la preferencia multitarget, así como crecen las preferencias hacia los 
sectores específicos ubicados en el noroccidente (Pomasqui) y noreste 
(Calderón). 
 
Tabla 5: PREFERENCIA EN LOS VALLES, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y ASOCIADOS. 
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Todos los Niveles Socio Económicos prefieren adquirir una vivienda completa con 
sus acabados (82%), mientras disminuye la preferencia  sin acabados a un 18%. 
Aunque la mayoría están de acuerdo con la alternativa de compra de vivienda con 
posibilidad de ampliación (89%). 
El Proyecto VILLA DEL SOL, se encuentra ubicado en el Valle de Calderón, con 
alta demanda de viviendas por las características particulares que tiene este valle 
frente a los otros y frente a la ciudad como tal. 
 
3.6. PREFERENCIAS DE PRECIOS CON DEMANDA DE COMPRA EN 
VIVIENDA 
 
De acuerdo a los estudios de Ernesto Gamboa y Asociados, el precio promedio 
que los interesados en comprar una vivienda nueva estarían dispuestos a pagar 
se ubica en $54.999. Los precios promedios anteriores se ubicaron para el año 
2000 en $20.436.10, $30.388.93 en el 2003 y 43.805 en 2055. Los niveles socio 
económicos con mayores aumentos en los precios a pagar por la vivienda son los 
extremos, es decir Alto y Bajo. 
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Gráfico 26: PRECIO DE LA PROXIMA VIVIENDA, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y 
ASOCIADOS. 
 
El 80.6% de los interesados en adquirir vivienda en los próximos 3 años, lo harán 
por viviendas de hasta $70.800. El 25% estarán en disposición de adquirir 
viviendas hasta los 30.000 y el 50% lo hará hasta los $45.000. 
 
3.7. FORMAS DE PAGO 
 
La necesidad de compra de vivienda a crédito (97%) aumento frente a periodos 
anteriores, lo cual puede deberse a las facilidades que actualmente existen para 
acceder a créditos hipotecarios. Aunque en mayor o menor proporción para todos 
los Niveles Socio Económicos se presenta el mismo comportamiento, lo indica 
Ernesto Gamboa y Asociados. 
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Gráfico 27: FORMA DE PAGO, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y ASOCIADOS. 
 
La compra de viviendas al contado ha disminuido la proporción y representa un 
tercio del volumen que representaba hace algunos años. Solamente se mantiene 
un porcentaje similar para el Nivel Socio Económico Alto. 
 
Gráfico 28: FORMA DE PAGO, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y ASOCIADOS. 
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3.8. DIVIDENDOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 
 
De acuerdo a los estudios realizados por Ernesto Gamboa y Asociados, la gran 
mayoría (91%) de quienes piensan comprar a crédito, estarán en la disposición de 
dar una cuota de entrada para la compra de la vivienda, situación generalizada en 
todos los niveles socio económicos. En cuanto a los plazos, a pesar de que el 
máximo es de 25 años, los compradores en un 41.8% prefieren extenderse hasta 
los 15 años, seguido por un 32.3% que opta por los 10 años y luego a los 20 años 
con  un 20.5%.Mientras que en los niveles socio económicos altos, el tiempo de 
crédito se concentra en 10 años (35%). 
La cuota de entrada promedio que están dispuestos a cancelar el 91.0% de los 
entrevistados (500 personas) es de $10.078.77. Los valores de la cuota de 
entrada han aumentado significativamente para los niveles alto, medio típico y 
bajo. 
Existen 3 fuentes importantes para obtener los recursos para la cuota de entrada, 
de los cuales la mayor 33.8% corresponde al trabajo o negocio y un 26.6% a 
préstamos. Aparece para un 5.6% la aplicación del Bono de la Vivienda y con 
recursos enviados al exterior solamente el 2.3%. 
MDI 2011-2012                                                         CARLOS ANDRES BARAJA GALLARDO 
                                                                                   59  
 
 
 
Gráfico 29: OBTENCION DE RECUSROS PARA LA CUOTA DE ENTREADA, FUENTE: 
ERNESTO GAMBOA Y ASOCIADOS. 
 
La composición de ingresos familiares para los interesados en adquirir una 
vivienda en un periodo de 3 años refleja un promedio mensual de $1.685.93 con 
una Moda de $1.000 y Mediana en $1.200, donde el 68.4% de los hogares no 
tienen ingresos adicionales al año, además del ingreso declarado. 
 
Gráfico 30: INGRESOS FAMILIARES, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y ASOCIADOS. 
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En $312 esta la cuota mensual promedio para la amortización del crédito en la 
compra de la vivienda, donde existen grandes diferencias por Nivel Socio 
económico. El promedio  de monto de cuota mensual es mayor ($343.7) para los 
interesados en rango de edad entre 51 a 60 años, frente a los que se encuentran 
entre 35 a 50 años ($314.8) y 25 a 34 ($298.5). 
 
Gráfico 31: CUOTA MENSUAL PROMEDIO, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y ASOCIADOS. 
 
En la actualidad, el 58% de los que están dispuestos a cancelar una cuota 
mensual pueden hacerlo en montos superiores a $200, mientras que en 
investigaciones anteriores (2003) solo lo podían hacer un 24.4%. 
El Proyecto VILLA DEL SOL se enfoca un sector socio económico medio típico, 
por el tipo de acabados, ubicación y servicios que ofrece. 
 
3.9. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA VIVIENDA 
 
En esta etapa, se realizará un análisis previo del comportamiento en el sector 
inmobiliario en el Valle de Calderón, revisando las demandas y requerimientos de 
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los diferentes segmentos de mercado de la ciudad, para posterior a ello, enfocar el 
desarrollo de mi proyecto inmobiliario, con sus condicionamientos y establecer una 
estrategia comercial que permita conseguir el éxito y reducir el riesgo de mi plan 
de negocios. 
Según estudios de la empresa Gamboa y Asociados, al comparar las curvas de la 
actual Demanda Potencial Calificada Total par los 3 años (21.581 hogares), con la 
representación grafica del comportamiento de la curva de oferta inmobiliaria para 
2011, se aprecia como oferta actual disponible de 7.783 unidades presenta una 
relativa correspondencia en cuanto a la distribución de las unidades por rango de 
precios, frente a la correspondiente demanda por vivienda. Esto refleja una 
sintonía, al menos en cuanto a rangos de precio se refiere, entre lo que el 
comprador de vivienda necesita y la respuesta que dan los constructores con la 
oferta de vivienda. 
 
 
Gráfico 32: DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA TOTAL, FUENTE: ERNESTO GAMBOA Y 
ASOCIADOS. 
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En los últimos años, el Valle de Calderón, viene experimentando un creciente 
dinamismo en el desarrollo inmobiliario, es el reflejo de nuevas edificaciones que 
van apareciendo en distintos sectores de este valle. 
En esta zona se encuentran ubicados algunos Conjuntos de Vivienda, ya 
habitados y en los alrededores un poco lejanos algunos nuevos proyectos que 
constituyen la potencial competencia de mi proyecto.  
El predio escogido para la implantación del proyecto: CONJUNTO PRIVADO 
VILLA DEL SOL, se encuentra ubicado en la calle Chacha y Vencedores, cuenta 
con vías adoquinadas o asfaltadas, de fácil acceso al lugar. Esta zona es 
considerada residencial de baja densidad y pertenece a un nivel socio económico 
medio típico. 
 
3.10. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA EN EL SECTOR 
 
 
Gráfico 33: MAPA ESQUEMATICO DE QUITO Y SUS VALLES, FUENTE: GOOGLE MAPS 
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Para determinar el comportamiento de la oferta en el sector inmobiliario en el cual 
se encuentra el CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL es necesario conocer el 
sector competitivo de otros proyectos cercanos, con el objeto de comparar 
características y especificaciones, precios, formas de pago, tiempos de entrega, 
entre otros, que nos permita configurar una estrategia de ventas dentro de 
parámetros competitivos. 
La oferta actual de proyectos de la misma línea en el sector están en constante 
desarrollo, se han registrado cinco potenciales competidores, los cuales están en 
etapa de construcción y entrega, manejan características arquitectónicas similares 
y sus ubicaciones son más hacia vías principales. 
 
3.10.1. PROYECTOS COMPETITIVOS EN EL SECTOR 
 
En el sector de Calderón, zona donde se encuentra ubicado el CONJUNTO 
PRIVADO VILLA DEL SOL existen algunos proyectos inmobiliarios con esta 
tipología, pero manejan un mayor número de unidades de vivienda, dirigidos a un 
nivel socio económico medito típico, aunque algunos le apuntan a un nivel un poco 
más alto, pero en esencia buscan la satisfacción de sus necesidades 
especialmente en lo referente a la construcción de vivienda de buen nivel, y que 
por su ubicación se encuentran rodeados de naturaleza, servicios básicos, 
transporte, salud, educación y comercio. 
 
EL CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL, pretende satisfacer estas 
necesidades, dirigidas a quienes disfrutan de un estilo de vida familiar, tranquilo, 
con hermosa vista del entorno natural que le rodea, con áreas verdes interiores y 
exteriores, con seguridad, son objetivos similares a los de la competencia, por ello, 
aprovechando el estado del proyecto, se estableció una metodología de estudio de 
mercado para poder encontrar espacios para potenciar el PROYECTO 
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CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL y que sobrepase las expectativas de los 
futuros clientes. 
 
Para este efecto y conocimiento cabal del sector inmobiliario competitivo en la 
zona, se estableció la siguiente metodología: 
• Investigación en sitio para identificar los proyectos que me generan una 
competencia directa. 
 
• Una vez identificados, se realizaran visitas directas para poder obtener la 
mayor parte de información. 
 
• Se visitaron las ferias inmobiliarias de Febrero (Colegio de Ingenieros 
Civiles de Pichincha) y en Abril (Feria Clave), para identificar datos como 
las velocidades de ventas, etapas de construcción, tiempos de entrega y 
posibles ofertas adicionales. 
 
• Se realizaran cuadros con diferentes puntos para identificar los espacios 
que podrían potenciar el CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL. 
 
Al efectuar el estudio de los proyectos inmobiliarios cercanos al sitio de influencia 
del proyecto CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL, fueron considerados los que 
tienen similares características. 
El estado de los proyectos identificados como competencia es distinto, pero la 
comparación se haría en base a los tiempos de entrega, velocidad de ventas, nivel 
de acabados para la entrega, área del proyecto, número de unidades de vivienda y 
otros factores que se irán identificando en el siguiente desarrollo. 
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Se marcó en un mapa con los proyectos estudiados y sus ubicaciones para tener 
una referencia más clara frente a la ubicación del CONJUNTO PRIVADO VILLA 
DEL SOL y adicional se realizaron unas tablas comparativas para mostrar todos 
los análisis anteriormente propuestos: 
1. ALCANTARA (COD. P1) - ANEXO 1 
2. PORTON DE VERSALLES (COD. P2) - ANEXO 2 
3. PUMAMAQUI (COD. P3) – ANEXO 3 
4. LA FINCA 3 (COD. P4) – ANEXO 4 
5. VILLA ALMENDRO (COD. P5) – ANEXO 5 
6. VILLA DEL SOL (COD. P6) – ANEXO 6 
 
Ilustración 4: MAPA DE UBICACION GENERAL PROYECTOS COMPETENCIA Y VILLA DEL 
SOL, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ. 
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1.- ALCANTARA 
 
Ilustración 5: IMAGEN PUBLICITARIA, FUENTE: VICO. 
DATOS GENERALES 
   UBICACIÓN 
 
VIA MARIANIAS 
PROMOTOR 
 
PROINMOBILIARIA 
CONSTRUCTOR 
 
VICO ARQUITECTOS 
NUMERO DE VIVIENDAS 
 
38 
DESCRIPCION  
CASAS DE 3 DORMITORIOS, SALA 
COMEDOR, COCINA, AREAS 
COMUNALES 
AREA 
 
100M2 
VALOR 
 
80.000 
% DE RESERVA 
 
10% 
ENTRADA 
 
20% 
DIFERENCIA 
 
70% CREDITO BANCARIO 
TIEMPO DE ENTREGA 
 
18 MESES 
DISPONIBLES 
 
10 
 
Tabla 6: DATOS GENERALES COMPETENCIA, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ. 
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2.- PORTON DE VERSALLES 
 
 
Ilustración 6: IMAGEN PUBLICITARIA, FUENTE: RICASENETH. 
DATOS GENERALES 
   UBICACIÓN 
 
AV. MARIANA DE JESUS Y TULIPANES 
PROMOTOR 
 
RICASENETH 
CONSTRUCTOR 
  NUMERO DE VIVIENDAS 
 
117 
DESCRIPCION  
CASAS DE 3 DORMITORIOS, SALA 
COMEDOR, COCINA SUBTERRANEO, 
AREAS COMUNALES,  
AREA 
 
95M2 
VALOR 
 
60.000 
% DE RESERVA 
 
10% 
ENTRADA 
 
20% 
DIFERENCIA 
 
70% CREDITO BANCARIO 
TIEMPO DE ENTREGA 
 
18 MESES Y 24 MESES 
DISPONIBLES 
 
47 
 
Tabla 7: DATOS GENERALES COMPETENCIA, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
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3.- PUMAMAQUI 
 
 
Ilustración 7: VALLA PUBLICITARARIA, FUENTE: ANDINOY ASOCIADOS. 
DATOS GENERALES 
   UBICACIÓN 
 
CALLE VENCEDORES 
PROMOTOR 
 
ANDINO Y ASOCIADOS 
CONSTRUCTOR 
 
ANDINO Y ASOCIADOS 
NUMERO DE VIVIENDAS 
 
44 
DESCRIPCION  
CASAS DE 3 DORMITORIOS, SALA 
COMEDOR, COCINA, PARQUEADEROS,  
AREAS COMUNALES 
AREA 
 
116M2 
VALOR 
 
65.000 
% DE RESERVA 
 
10% 
ENTRADA 
 
20% 
DIFERENCIA 
 
70% CREDITO BANCARIO 
TIEMPO DE ENTREGA 
 
18 MESES Y 24 MESES 
DISPONIBLES 
 
  
 
Tabla 8: DATOS GENERALES COMPETENCIA, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ. 
 
 
MDI 2011-2012                                                         CARLOS ANDRES BARAJA GALLARDO 
                                                                                   69  
 
 
4.- LA FINCA 3 
 
Ilustración 8: VALLA PUBLICITARIA EN EL PROYECTO, FUENTE: FOTOGRAFIA S.M. 
DATOS GENERALES 
   UBICACIÓN 
 
AV. RUBEN AGUIRRE Y HUANCAVILCA 
PROMOTOR 
 
 CONSTARQ S.A. 
CONSTRUCTOR 
 
 CONSTARQ S.A. 
NUMERO DE VIVIENDAS 
 
26 
DESCRIPCION  
CASAS DE 3 DORMITORIOS, SALA 
COMEDOR, COCINA, PARQUEADEROS,  
AREAS COMUNALES, CENTRO 
COMERCIAL 
AREA 
 
91 M2 
VALOR 
 
45.000 
% DE RESERVA 
 
0% 
ENTRADA 
 
30% 
DIFERENCIA 
 
70% CREDITO BANCARIO 
TIEMPO DE ENTREGA 
 
12 MESES Y 24 MESES 
DISPONIBLES 
 
  
 
Tabla 9: DATOS GENERALES COMPETENCIA, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
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5.- VILLA ALMENDRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS GENERALES 
   UBICACIÓN 
 
CALLE D Y AV PRINCIPAL 
PROMOTOR 
  CONSTRUCTOR 
  NUMERO DE VIVIENDAS 
 
178 
DESCRIPCION  
CASAS DE 3 DORMITORIOS, SALA 
COMEDOR, COCINA, 
PARQUEADEROS,  AREAS 
COMUNALES 
AREA 
 
90M2 
VALOR 
 
60.000 
% DE RESERVA 
 
0% 
ENTRADA 
 
30% 
DIFERENCIA 
 
70%  
TIEMPO DE ENTREGA 
 
12 MESES 
DISPONIBLES 
 
70 
 
Tabla 10: DATOS GENERALES COMPETENCIA, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
 
Ilustración 9: RENDER, FUENTE: ROBERTO DE LA TORRE 
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3.11. CARACTERÍSTICAS PROYECTO Y COMPETENCIA DIRECTA 
 
En base al estudio de mercado, en términos generales, se puede notar algunas 
preferencias de los clientes al momento de decidirse por adquirir una vivienda, los 
mismos que al ser, CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL, un proyecto en etapa 
de planificación, se ha podido ajustar a esas preferencias que exige el mercado 
del Valle de Calderón. 
 
En la siguiente tabla observamos la evaluación de cinco factores principales, como 
son: la seguridad, ubicación, financiamiento, estacionamientos, área de la vivienda 
y áreas comunales. 
 
FACTORES DE INTERES AL MOMENTO DE COMPRAR UNA VIVIENDA 
  30% 20% 20% 10% 10% 10% 100% 
PROYECTO SEGURIDAD UBICACIÓN FINANC ESTAC AREA CASA 
AREAS 
COM V.P. 
ALCANTARA 8 8 8 8 8 9 7,3 
PORTON  VE 9 9 8 9 10 9 8 
PUMAMAQUI 8 8 8 8 9 9 7,4 
LA FINCA 3 7 6 8 8 8 10 6,7 
ALMENDRO 5 4 8 7 8 8 5,5 
VILLA DEL SOL 9 8 8 10 9 8 7,6 
 
Tabla 11: FACTORES DE INTERES AL MOMENTO DE ADQUIRIR UNA VIVINEDA, 
ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
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Ahora realizaremos una evaluación comparativa de los productos competencia 
para poder evaluar las características que pueden darle un valor agregado al 
CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL. 
 
PROYECTOS ALCANATARA VERSALLES PUMA LA FINCA ALMENDRA VILLA DEL SOL 
       TOP OF MIND no si si no si no 
PRODUCTO casas casas casas casas casas casas 
CANTIDAD 38 117 44 26 178 7 
AREA M2 110 95 116 108 90 104 
N. PISOS 2 3 3 2 3 3 
N. DORMITORIOS 3 3 3 3 3 3 
N. BAÑOS 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
PARQUEADERO 1 2 1 1 1 2 
AMPLIACION no no no no no no 
 
Tabla 12: ANALISIS COMPARTIVO PRODUCTO, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
 
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO VILLA DEL SOL 
     PRODUCTO 100% OFERTA DE CASAS   CASAS 
N. UNIDADES 60 PROMEDIO 17 BAJO EL PROMEDIO 
AREA M2 110 PROMEDIO 104 DENTRO DEL PROMEDIO 
N. PISOS 3 PROMEDIO 3 DENTRO DEL PROMEDIO 
N. DORMITORIOS 3 PROMEDIO 3 DENTRO DEL PROMEDIO 
N. BAÑOS 2.5 PROMEDIO 2.5 DENTRO DEL PROMEDIO 
PARQUEADERO 1 PROMEDIO 2 SOBRE EL PROMEDIO 
AMPLIACION 0 PROMEDIO 0 DENTRO DEL PROMEDIO 
 
Tabla 13: DESGLOSE CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, ELABORADO: MESTIZO ARQ 
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Se detalla a continuación las similitudes y diferencias del tipo de acabados de 
construcción y servicios, entre los diferentes proyectos competitivos. Todos estos 
datos fueron recopilados mediante una exploración de campo, visitando cada uno 
de los proyectos de la competencia directa. 
Un valor importante del CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL, es que mantiene 
altos estándares de calidad y supera o iguala a la mayoría de sus competidores, 
marcando presencia en el mercado, haciéndolo en este punto, bastante 
competente con los otros proyectos. 
ACABADOS Y 
SERVICIOS ALCANTARA VERSALLES PUMAMAQUI LA FINCA 3 ALMENDRO VILLA DEL SOL 
ESTRUCTURA HORMIGÓN HORMIGÓN HORMIGÓN HORMIGÓN HORMIGÓN HORMIGÓN 
MATERIAL EN 
PAREDES 
BLOQUE, 
PINTURA, 
FACHALETA 
BLOQUE, 
PINTURA, 
FACHALETA 
BLOQUE, 
PINTURA 
BLOQUE, 
PINTURA 
BLOQUE, 
PINTURA, 
PIEDRA 
BLOQUE, 
PINTURA, 
FACHALETA 
VENTANERÍA  ALUMINIO Y VIDRIO 
ALUMINIO Y 
VIDRIO 
ALUMINIO Y 
VIDRIO 
ALUMINIO Y 
VIDRIO 
ALUMINIO Y 
VIDRIO 
ALUMINIO Y 
VIDRIO 
PISO INGRESO 
COMUNAL 
PORCELANATO 
IMPORTADO 
PORCELANATO 
IMPORTADO 
PORCELANATO 
IMPORTADO 
PORCELANATO 
IMPORTADO 
PORCELANATO 
IMPORTADO 
PORCELANATO 
IMPORTADO 
PISO AREA 
SOCIAL PISO FLOTANTE PISO FLOTANTE PISO FLOTANTE PISO FLOTANTE PISO FLOTANTE PISO FLOTANTE 
PISO Y PARED 
DE BAÑOS Y 
COCINA 
CERÁMICA CERAMICA CERAMICA CERAMICA CERAMICA PORCELANATO NACIONAL 
PISO EN 
DORMITORIOS ALFOMBRA PISO FLOTANTE ALFOMBRA PISO FLOTANTE ALFOMBRA PISO FLOTANTE 
SANITARIOS Y 
GRIFERÍA NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL 
PUERTAS ENCHAPE DE MADERA MELAMÍNICO MELAMÍNICO 
ENCHAPE DE 
MADERA 
ENCHAPE DE 
MADERA MELAMÍNICO 
TUMBADO CHAFADO CHAFADO CHAFADO CHAFADO CHAFADO CHAFADO 
MUEBLES ENCHAPE  MALAMÍNICO MALAMÍNICO MALAMÍNICO MALAMÍNICO MALAMÍNICO 
ASCENSORES NO NO NO NO NO NO 
BODEGAS NO SI NO SI NO NO 
GAS 
CENTRALIZADO NO NO NO NO NO NO 
SISTEMA 
INTELIGENTE NO NO NO NO NO NO 
PLANTA 
ELÉCTRICA NO NO NO NO NO NO 
CONTRA 
INCENDIOS SI SI SI SI SI SI 
SALÓN 
COMUNAL SI  SI  SI  SI  SI  SI  
GIMNASIO NO SI SI SI NO NO 
ÁREAS VERDES SI SI SI SI SI SI 
ÁREAS DE BBQ SI SI SI SI SI SI 
 
Tabla 14: ESPECIFICACIONES DE ACABADOS, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
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En general, todos cuentan con las mismas características constructivas y 
acabados bastante similares, esto es estructura en hormigón armado, paredes de 
bloque, diversidad en revestimientos exteriores, predominio del aluminio y vidrio. 
Los acabados interiores, son similares, con notables cambios en los que optamos 
por materiales de mejor calidad. 
 
3.11.1. ÁREA PROMEDIO POR M2 EN EL SECTOR 
 
Las viviendas que se ofertan en el sector tienen un rango similar en cuanto a las 
áreas, dos de los 5 proyectos evaluados, los que se encuentran bajo el promedio 
en áreas son Portón de Versalles y Villa Almendro, los que superan el promedio 
son Pumamaqui y La Finca 3, en lo que se refiere a viviendas. 
 
 
Gráfico 34: PROMEDIO DE AREAS POR CASA, ELABORADO: MESTIZO ARQ 
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Gráfico 35: AREA APARTAMENTOS, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
 
Gráfico 36: AREA LOCALES, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
 
En general, la competencia directa se reduce al hablar netamente de Vivienda, 
puesto que en departamentos y locales comerciales somos la única alternativa por 
el momento. 
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3.11.2. PRECIO PROMEDIO POR M2 
 
El precio promedio del sector, en base al grupo de evaluación es de: $591 cuyo 
rango es de $500 a $700, siendo el más bajo el proyecto La Finca y el mas alto 
Villa del Sol. 
Es importante notar que la variación de los precios también se pueden ver 
afectados por la magnitud de los proyectos, pues realmente mientras más alta es 
la cantidad se puede tener un margen mayor en reducción de los costos.  
 
 
 
Gráfico 37: m2 VENTA DE CASA, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
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Gráfico 38: PRECIO M2 APARTAMENTOS, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
 
 
 
Gráfico 39: PRECIO M2 LOCALES COMERCIALES, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
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El precio por m2 del CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL, se sitúa sobre el 
precio promedio global de la evaluación pero se encuentra dentro del margen y 
bastante cerca de dicho promedio ($500 A $700) para ser un proyecto con pocas 
unidades de vivienda y tener una alta calificación en cuanto a los acabados frente 
a los otros proyectos, mejorando su competitividad en el mercado del sector. 
 
3.11.3. TOTAL UNIDADES OFERTADAS EN EL SECTOR 
 
En esta evaluación, se nota un escalamiento en el número de viviendas por 
proyecto, mientas que en lo que respecta a departamentos y locales comerciales 
seriamos la alternativa actual. 
 
 
Gráfico 40: CASAS OFERTADAS, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
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Gráfico 41: APARTAMENTOS OFERTADOS, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
 
 
Gráfico 42: OFERTA LOCALES COMERCIALES, ELABORADO POR MESTIZO ARQ. 
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3.11.4. VELOCIDAD DE VENTA 
 
El stock de unidades habitaciones con el que partimos, en función del estudio de 
mercado realizado, es de 362 viviendas que se construirán en el transcurso de 
este año y los dos siguientes, en distintos momentos. 
 
Gráfico 43: STOCK DE CASAS BASE DE COMPETENCIA, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ. 
 
Gráfico 44: STOCK APARTAMENTOS COMPETENCIA, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
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Gráfico 45: STOCK COMERCIO COMPETENCIA, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
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PLAZO DE EJECUCION 16,00 16,00 21,00 17,00 34,00 19,00 
MESES 
TRANSCURRIDOS DE 
VENTAS 
8,00 5,00 7,00 5,00 9,00 3,00 
CASAS OFERTADAS 35 117 44 26 178 3 
CASAS DISPONIBLES 10 110 33 16 83 2 
VIVIENDAS 
VENDIDAS 25 7 11 10 95 1 
CASAS VENDIDAS 
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PROMEDIO DE 
VENTAS/MES           3,67 
PROMEDIO 
VELOCIDAD 
VENTAS/MES 
          6% 
APARTAMENTOS 
OFERTADOS 0 0 0 0 0 4 
APARTAMENTOS 
DISPONIBLES 0 0 0 0 0 2 
APARTAMENTOS 
VENDIDOS 0 0 0 0 0 2 
APARTAMENTOS 
VENDIDOS  POR MES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
VELOCIDAD DE 
VENTAS 0% 0% 0% 0% 0% 25% 
PROMEDIO DE 
VENTAS/MES           0,17 
PROMEDIO 
VELOCIDAD 
VENTAS/MES 
          4% 
LOCALES 
COMERCIALES 
OFERTADOS 
0 0 0 0 0 7 
LOCALES 
COMERCIALES 
DISPONIBLES 
0 0 0 0 0 4 
LOCALES 
COMERCIALES 
VENDIDOS 
0 0 0 0 0 3 
LOCALES VENDIDOS 
POR MES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
VELOCIDAD DE 
VENTAS 0% 0% 0% 0% 0% 14% 
PROMEDIO DE 
VENTAS/MES           0,17 
PROMEDIO 
VELOCIDAD 
VENTAS/MES 
          2% 
Tabla 15: VELOCIDAD DE VENTAS, FUENTE: MESTIZO ARQ. 
 
El promedio de ventas alcanzado en el sector es de 6% por mes, siendo en 
números entre 3 a 4 de un total ofertado de 403 viviendas. 
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Gráfico 46: ABSORCION DE CASAS POR MES, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
 
 
Gráfico 47: ABSORCION DEPARTAMENTOS POR MES, ELABORADO POR. MESTIZO ARQ 
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Gráfico 48: ABSORCION LOCLES COMERCIALES, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ. 
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haciéndolo más exclusivo, manteniendo su precio de venta dentro de un 
rango manejable sobre el promedio del sector que esta en $600.00 
 
• La competencia directa en el sector es bastante fuerte, pues manifiestan 
datos similares en toda la información levantada, las ventajas competitivas 
de VILLA DEL SOL, es que aparte de estar en planificación pudiendo 
ajustarse un poco más a las necesidades del mercado, es que actualmente 
es un importante competidor debido a su número de viviendas (3), 
departamentos (4), locales comerciales (7) un parqueadero por casa, los 
acabados  y el costo por metro cuadrado, que en los análisis globales 
siempre se mantiene al margen del promedio obtenido y esperado. 
 
• El tiempo de desarrollo de los proyectos, es otro factor importante, pues de 
los proyectos estudiados, 4 están en proceso de construcción y el promedio 
de ventas mes (3unidades) es alto y exige una estrategia de marketing bien 
estructurada para la captación de este mercado, puesto que según el 
estudio macro económico, los clientes prefieren realizar la compra cuando 
la casa está terminada, lo cual afectaría importantemente el flujo esperado, 
pues la estrategia de financiamiento requiere un abono mensual durante la 
construcción. 
 
• La seguridad es uno de los factores destacados al momento de decirse por 
la compra de una vivienda, lo cual, a nivel externo el proyecto  VILLA DEL 
SOL si oferta, pues su ubicación da a una Av principal como es la Cacha y 
tiene a sus lados una vía secundaria y un pasaje por el cual será su acceso, 
actualmente existen algunos conjuntos a los alrededores lo cual permite 
una seguridad comunitaria, siendo este un sector en donde aun la gente se 
conoce. 
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• En cuanto a lo publicitario, la FINCA 3 y PUMAMAQUI, cuentan con una 
alta presencia en el sector, pues tienen vallas en sitio y carteles de 
acercamiento, aparte están siendo ofertados por empresas que están 
posesionadas en el sector, siendo esto un ejemplo para cuando inicie la 
promoción oficial de VILLA DEL SOL. 
 
• Lo que se refiere a áreas verdes, en este sector es de suma importancia, el 
que cada casa tenga su patio, no solo es una ventaja, más bien es un 
requerimiento con el que todos los proyectos cumplen, adicional a esto, en 
cuanto a las áreas comunales, la normativa vigente del sector es más 
exigente que la de la ciudad de quito y para ello, todos los constructores 
prevén un espacio importante para las áreas verdes y comunales, el plus 
que puede aportar VILLA DEL SOL frente a la competencia es entregar el 
proyecto con juegos infantiles, pues los otros proyectos dejan el espacio, 
mas no el equipamiento. 
 
• En general, la totalidad de los proyectos cuentan con similares 
características, enfocados hacia un nivel socio económico medio típico y es 
necesario potencializar las ventajas que tiene el proyecto CONJUNTO 
PRIVADO VILLA DEL SOL para que se destaque de la competencia y sea 
un proyecto más atractivo para los futuros clientes. 
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CARLOS A. BARAJA G 
MDI-2012 
 
CAPITULO 4: COMPONENTE 
ARQUITECTONICO 
En el presente capitulo se realiza una 
explicación ampliada de la concepción del 
proyecto basado en la normativa vigente, su 
ubicación y su viabilidad acorde a lo estudiado 
en la competencia. 
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4. CAPITULO IV 
COMPONENTE ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
El Distrito Metropolitano de Quito, en los últimos años ha sufrido un proceso de 
expansión, por lo que algunas parroquias suburbanas se han integrado a la 
planimetría urbana de la ciudad capital. 
Los sitios de mayor crecimiento son: El Valle de Calderón, Tumbaco, Cumbayá, 
Pomasqui y Calderón. 
 
Gráfico 49: PLANO ESQUEMATICO DE QUITO, FUENTE: GOOGLE MAPS. 
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Este fenómeno es el resultado de un asentamiento desordenado de la zona 
urbana de Quito, que a pesar de su potencial, se mantiene como una ciudad de 
baja densidad, incluso con sectores aun sin consolidar, complementan esto, el alto 
costo por metro cuadrado del suelo. 
Las diferentes administraciones zonales se han hecho cargo de brindar 
infraestructura, servicios públicos y equipamientos, generando un interés de 
desarrollo en varios sectores. 
 
4.2.  VALLE DE CALDERÓN 
 
Es considerada como una de las urbes con mayor desarrollo en el país, esta 
ciudad está ubicada aproximadamente a 30 minutos de Quito, ciudad con la que 
mantiene vínculos geográficos, históricos y poblacionales. En el presente forma 
parte de la aglomeración urbana de Quito mas allá de la conurbación urbana que 
podría denotar, pues su actividad económica, social y comercial está fuertemente 
ligada a Quito, siendo ciudad dormitorio para miles de trabajadores que cruzan a 
Quito por vía terrestre. 
 
4.3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO 
 
4.3.1. UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA PROPIEDAD 
 
El terreno se encuentra ubicado en la Calle Cacha entre Vencedores y pasaje sin 
nombre, en el sector de Calderón. 
EL Conjunto Privado VILLA DEL SOL, estará ubicado en un sector importante 
caracterizado por ser un polo de creciente de desarrollo en la zona de los Valle de 
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Pichincha, fundamentalmente en lo relativo a la construcción de vivienda de un 
nivel socio económico medio típico, debido a que su entorno aun cuenta con 
grandes espacios verdes, amplias vías, residencias tranquilas, con un sin número 
de servicios medianamente cerca pero sobretodo conectado ahora con los otros 
valles, a quito y al nuevo aeropuerto. 
 
Ilustración 10: PLANO DE UBICACION HACIA VILLA DEL SOL, FUENTE: MESTIZO ARQ 
 
4.3.2. LÍMITES DE LA PROPIEDAD 
 
Al norte: Propiedad Privada (Conjunto Habitacional) 
Al sur: Calle Cacha 
Al este: Calle Vencedores 
Al oeste: pasaje sin nombre 
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4.3.3. REGULACIÓN MUNICIPAL 
 
Según el Informe de Regulación Metropolitana, otorgado por el Municipio 
Metropolitano de Quito, Administración Calderón, en base a la Normativa 
Municipal Vigente aprobada en este año (2012), donde consta el plan de uso y 
ocupación del suelo, el predio se encuentra categorizado por su ubicación en la 
Zona  A8 (A603-35). 
 
FECHA DE ESTUDIO June-12 
PORCENTAJE VALOR DE 
ARRIENDO POR METRO 
CUADRADO 
0,5% 
NOMBRE DEL PROYECTO VILLA DEL SOL 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PREDIO   
PROPIETARIO/S CARLOS BARAJA GALLARDO 
CLAVE CATASTRAL 
13517 09 075 000 000 000 
NO. DE PREDIO 
638525 
IRM NO. 220430002,00 
FECHA June-12 
ZONA ADMINISTRACIÓN CALDERÓN 
PARROQUIA CALDERÓN 
CALLE AV. CACHA Y CALLE EL MERCURIO 
ZONIFICACIÓN 
A8 (A603-35 ) 
 
Tabla 16: INFORMACION GENERAL DEL TERRENO, FUENTE: MESTIZO ARQ. 
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De acuerdo al IRM, la altura máxima de las edificaciones en la zona y en el 
proyecto deben ser de 12 m y con un número máximo de 3 pisos, aprovechando 
una máxima ocupación en planta baja del 35% y una ocupación global máxima del 
105%. 
 
ANÁLSIS DE INFORME DE 
REGULACIÓN  IRM VILLA DEL SOL CUMPLE 
AREA TERRENO M2 1442,00   
COS PB 35% 33% SI 
COS TOTAL 105% 85% SI 
USO PRINCIPAL R2 RESIDENCIA MEDIANA DENSIDAD 
R2 RESIDENCIA MEDIANA 
DENSIDAD SI 
RETIRO FRONTAL 5,00 5,00 SI 
RETIRO LATERAL 5,00 5,00 SI 
RETIRO POSTERIOR 3,00 3,00 SI 
RETIRO ENTRE BLOQUES 6,00 6,00 SI 
LOTE MÍNIMO M2 600,00   SI 
FRENTE MÍNIMO 15,00   SI 
NÚMERO DE PISOS 3,00 3,00 SI 
ALTURA MÁXIMA 12,00 12,00 SI 
 
Tabla 17: ANALISIS DE INFORME REGULACION METROPOLITANA FUENTE: M.A 
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4.3.4. USO DEL SUELO 
 
Según el IRM, el uso principal del suelo es R1, esto significa, Residencial de baja 
densidad, lo que nos permite realizar edificaciones con tipología vivienda y con 
una cantidad limitada en función del COS PB, que es del 35%. 
 
En esta zona, desde hace varios años, se ha convertido en un sector de vivienda a 
nivel de conjuntos privados, fundamentalmente destinado a los niveles socio 
económico medio típico constituyéndose en un importante polo de desarrollo y una 
demanda potencial en la adquisición inmobiliaria, cada vez más creciente. 
 
4.3.5. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
 
El sector de Capelo de la zona del Valle de Calderón, esta privilegiada por su 
entorno, gracias a que se encuentra aun disponibles grandes espacios verdes, 
residencias de baja densidad, cerca a múltiples servicios como centros 
comerciales, centros de salud, restaurantes, bancos, centros educativos, iglesias, 
áreas de recreación familiar. 
 
4.3.6. SECTOR RESIDENCIAL 
 
Existe actualmente el predominio de predios con residencias unifamiliares (casas 
con altura no mayor a 6 metros). 
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Dentro del desarrollo urbano y crecimiento poblacional de la ciudad, se esta 
cambiando a la línea de conjuntos privados pero con una propuesta de viviendas 
amplias con áreas verdes y amplios parqueaderos. 
En este sector, se encuentran un alto índice de viviendas de nivel medio y medio 
alto, desde un principio vieron al sector como un potencial espacio de crecimiento 
sobretodo familiar. 
 
4.3.7. SECTOR FINANCIERO 
 
Actualmente las entidades bancarias buscan una cobertura global quieren llegar a 
todos los lugares del país. Ubicándonos en el sitio, la concentración mas 
importante de entidades bancarias se encuentra a una corta distancia desde el 
proyecto que y a una menor escala, a metros uno puede encontrar cajeros, 
servicios de pagos generales, etc. 
 
4.3.8. SECTOR COMERCIAL, RECREATIVO, ÁREA VERDE 
 
Este importante sector, se encuentra ubicado en una zona comercial en desarrollo 
que se vislumbra con una organización interesante. En todo el sector hay una 
disponibilidad de centros de salud privados, farmacias, agencias de viaje, cines, 
estadio. 
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4.4. TRAMA VIAL Y TRANSPORTE URBANO 
 
La trama vial en el sector de Calderon se encuentra constituida por Avenidas 
principales y calles secundarias. Dentro de las avenidas las clasificamos con alta y 
mediana congestión y las secundarias con baja congestión. 
Actualmente, se han generado cuellos de botella en algunos puntos cercanos al 
proyecto pero se debe básicamente a que hay trabajos en la vía. 
El gobierno ha puesto gran énfasis en el tema vial para mejorar la conectividad del 
Valle con los otros Valles y lo que es el distrito metropolitano de quito, a 
continuación el grafico describe las distancias de los puntos destacados como son 
el Aeropuerto a 25 km, Cumbaya a 30 quito entre 10 y 15 km. 
 
Ilustración 11: RED VIAL, ELABORADO POR MESTIZO ARQ. 
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Las vías más destacadas son la Simón Bolívar, que se conecta con la 
Panamericana Norte, de 4 carriles y en perfectas condiciones. También tenemos 
la calle Cacha que se prolongara hasta el nuevo aeropuerto. Todas estas vías son 
de alta tráfico pero fluido y se debe a que disponen de circuitos de transporte 
público, lo cual es ideal para facilitar la conectividad de los interesados en el 
proyecto. 
Encontramos adicionalmente, un sin número de calles secundarias con baja 
congestión vehicular, que complementan esta importante red vial, que permite y 
facilita la comunicación desde el lugar donde se encuentra ubicado el proyecto 
VILLA DEL SOL a los diferentes sectores residenciales, corporativos, hoteleros, 
comerciales, como se puede apreciar en el mapa. 
 
Gráfico 50: PUNTOS REFERENCIALES DE INTERES, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
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4.5. DEMOGRAFÍA DE LA ZONA Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
DEL SECTOR 
 
En el sector de Calderon, predominan edificaciones destinadas a residencias en 
su mayoría, otra parte está enfocada al comercio, cuyas características 
arquitectónicas tienden a lo moderno con estilos contemporáneos, utilizando un 
tipo de estructura clásica, losas de hormigón, paredes de ladrillo o bloque, 
madera, cubiertas inclinadas, construcciones bastante tradicionales porque es 
importante recordar, que el valle era un sitio lleno de grande haciendas. 
Estas características hacen que este sector sea diferente a la actual ciudad de 
Quito, donde predominan ahora los edificios. 
 
4.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 
UBICADO EL PROYECTO 
 
4.6.1. VENTAJAS 
 
• El predio tiene 3 frentes, uno de ellos a una vía principal. 
• El predio cuenta con todos los servicios básicos. 
• La topografía es bastante plana y regular. 
• Esta cerca de centros comerciales, médicos, educativos. 
• Acceso rápido a transporte público. 
• Es un Conjunto de pocas unidades de vivienda, generando una convivencia 
fácil entre los co-propietarios. 
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4.6.2. DESVENTAJAS 
 
• El predio tiene 3 frentes, uno de ellos a una vía principal, lo cual a nivel de 
norma, nos hace perder gran área en retiros. 
• Actualmente es bastante complicado el ingreso al Valle por los cuellos de 
botella presentados en distintos puntos que nos hacen la trayectoria al 
proyecto en poco más demorada. 
• Existencia de terrenos disponibles que como puede darse que se 
desarrollen proyectos similares, puede que no y pueden convertirse en 
espacios descuidados por los propietarios. 
 
4.7. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO, ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
El proyecto CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL, está siendo desarrollado por 
los arquitectos Carlos Baraja y Sayonara Muñoz, los mismos que estamos 
iniciando una empresa de diseño, planificación con el nombre: MESTIZO  y una 
empresa de Desarrollo inmobiliario de Nombre EON. 
La tendencia arquitectónica tiene un estilo minimalista, pero prima la intensión de 
brindar espacios cómodos, bien aprovechados, funcionales, con iluminación 
natural en la mayoría de casos, provocando exteriormente un estilo moderno, 
nuevo, acogedor, siempre anteponiendo la normativa vigente y dando espacios 
óptimos para el desarrollo de las familias que sean parte de nuestros proyectos, 
buscando siempre generar un aporte al ornato de la ciudad. 
A continuación, una descripción de lo que para nosotros, además de un plan de 
tesis, es el inicio de un sueño… de muchos. 
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Ilustración 12: VISTA EXTERIOR DEL CONJUNTO: FUENTE: MESTIZO ARQUITECTOS. 
La Fachada Frontal de las viviendas tiene un tratamiento con fachaleta, que es un 
elemento usado actualmente, simula al ladrillo con una apariencia mejor trabajada 
y provoca la sensación de calidez y le da ese toque hogareño clásico a cada una 
de las casas. 
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Como las casas son adosadas, solo disponen de una fachada Frontal  y Posterior, 
las cuales manejamos en color blanco, con pasamanos de metal color grafito, al 
igual que la perfilería de las ventanas, los vidrios son de color natural. 
Por el frente del lote, que es el único acceso vehicular y peatonal al conjunto, 
tenemos de inmediato el área de estacionamientos, áreas verdes y comunales del 
conjunto. 
 
Se ha dado un importante énfasis en el área verde y área comunal, pues es 
importante ofrecerle al cliente un área comunal que pueda ocupar u este vinculada 
directamente con el área verde para que el espacio sea mejor aprovechado. 
 
4.8. DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO, ÁREAS 
 
El proyecto arquitectónico CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL, contara con 7 
unidades de vivienda, 4 locales comerciales, 3 oficinas, 20 parqueaderos 2 de 
visitas, uno para discapacitados, sala comunal y una amplia área verde. 
 
RESÚMEN DE ÁREAS 
GENERALES VILLA DEL SOL     
AREA TERRENO M2 1442,00   
NO. DE PISOS 3,00   
SUBSUELOS 0,00   
MIX DEL PROYECTO     
CASAS 3,00   
APARTAMENTOS 4,00   
LOCALES COMERCIALES 7,00   
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ESTACIONAMIENTOS 
PRIVADOS 7,00   
ESTACIONAMIENTOS DE 
VISITAS 3,00   
ESTACIONAMIENTOS 
COMERCIALES 7,00   
CIRCULACIONES M2 120,00 9,81%  
ÁREAS COMUNALES M2 40,00 3,27%  
ÁREAS VERDES 
RECREATIVAS M2 101,00 8,26%  
ÁREA RESIDENCIAL M2 755,48 61,75%  
ÁREA DE COMERCIO M2 427,92 34,98%  
ÁREA BRUTA M2 1223,40 118%  
COS PB 33%   
COS TOTAL 85%   
CUADRO DE ÁREAS NIVEL 0,00 NIVEL 2.70   
NIVEL PLANTA BAJA PLANTA ALTA % 
CASA 1 52,22 52,22 9% 
CASA 2 52,22 52,22 9% 
CASA 3 52,22 52,22 9% 
TOTAL CASAS 3   26% 
APARTAMENTO 1 0,00 110,54 9% 
APARTAMENTO 2 0,00 110,54 9% 
APARTAMENTO 3 0,00 110,54 9% 
APARTAMENTO 4 0,00 110,54 9% 
TOTAL APARTAMENTOS 4   37% 
LOCAL COMERCIAL 1 56,24 0,00 5% 
LOCAL COMERCIAL 2 56,24 0,00 5% 
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LOCAL COMERCIAL 3 56,24 0,00 5% 
LOCAL COMERCIAL 4 56,24 0,00 5% 
LOCAL COMERCIAL 5 52,30 75,33 11% 
LOCAL COMERCIAL 6 0,00 75,33 6% 
TOTAL LOCALES 
COMERCIALES 7   36% 
TOTAL 433,92 749,48 100% 
 
Tabla 18: RESUMEN DE AREAS GENERALES DEL PROYECTO, FUENTE: MESTIZO 
ARQUITECTOS. 
 
4.8.1. OPTIMIZACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO 
 
A nivel global, frente a los indicadores que nos da la norma, el proyecto VILLA 
DEL SOL se encuentra ocupando un COS de 33% de un 35% que nos da la 
norma para la planta baja, lo cual es bastante bueno, pero si hubo una afectación 
en cuanto a los retiros solicitados por el IRM por ser el terreno esquinero. 
COS PB 35% 33% SI 
COS TOTAL 105% 85% SI 
 
Tabla 19: COS PB Y COS TOTAL, FUENTE: MESTIZO ARQUITECTOS. 
 
Con el objeto de determinar la factibilidad del proyecto, es indispensable realizar 
un análisis de la optimización de las áreas tanto de las casas como de las áreas 
comunales, circulaciones, con el fin de establecer si el proyecto tiene viabilidad 
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arquitectónica, para lo cual serán analizadas las normativas vigentes con relación 
a las áreas de construcción. 
 
Gráfico 51: PORCENTAJES MIX PROYECTO, ELABORADO POR: MESTIZO ARQUITECTOS. 
 
 
Gráfico 52: PORCENTAJES AREAS, ELABORADO POR: MESTIZO ARQUITECTOS 
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4.8.2. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN, COMPONENTE TÉCNICO 
 
El proyecto Conjunto Privado VILLA DEL SOL, contara con 7 unidades de 
vivienda, 4 locales comerciales, 3 oficinas, con parqueaderos, distintas áreas de 
patio, dependiendo la ubicación de la vivienda. 
 
Ilustración 13: IMPLANTACION GENERAL, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
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CASAS: 
PLANTA BAJA: 
• Sala 
• Comedor 
• Cocina 
• Baños social 
• Área de maquinas 
• Patio Privado 
 
Ilustración 14: PLANTA BAJA, CASA TIPO, FUENTE: MESTIZO ARQUITECTOS. 
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SEGUNDA  PLANTA 
• Dormitorio 1 
• Dormitorio 2 
• Baño compartido 
• Dormitorio Máster 
• Baño Máster 
• Terraza 
 
 
Ilustración 15: SEGUNDA PLANTA CASA TIPO, FUENTE: MESTIZO ARQUITECTOS. 
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CASAS: 
PLANTA BAJA: 
• Sala 
• Comedor 
• Cocina 
• Baños social 
• Área de maquinas 
• Balcón 
 
Gráfico 53: PLANTA BAJA, DUPLEX, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
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SEGUNDA  PLANTA 
• Dormitorio 1 
• Dormitorio 2 
• Baño compartido 
• Dormitorio Máster 
• Baño Máster 
• Terraza 
 
Gráfico 54: SEGUNDA PLANTA DUPLEX, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
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OFICINAS-COMERCIO 
 
Gráfico 55: PLANTA LIBRE COMERCIO, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
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4.8.3. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE INGENIERÍA 
 
4.8.3.1. DISEÑO ESTRUCTURAL 
 
La estructura del Conjunto Privado VILLA DEL SOL, básicamente se desarrolla 
con la losa de cimentación y losas de Hormigón armado de 210KG, para una 
altura de 3.00 metros de entrepiso, se trabajara mampostería de bloque de 20, 15 
y 10, y las columnas serán de 25 x 35 como indica la nueva norma. 
 
4.8.3.2. DISEÑO ELÉCTRICO 
 
El sistema eléctrico del proyecto, cuenta con un sistema de cableado subterráneo 
y sistema de alarma contra incendios. 
 
4.8.3.3. DISEÑO HIDROSANITARIO 
 
El sistema hidrosanitario, está diseñado con una tubería chilena calificada 
denominada Hidro 3 para agua fría y agua caliente. 
 
4.8.4. DETALLE DE ACABADOS 
 
ESTRUCTURA: 
Las viviendas están construidas con un sistema de losa de cimentación, y 
columnas y losas de entrepiso de hormigón armado, siguiendo todas las normas 
de seguridad que exige la legislación ecuatoriano para la construcción. 
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MAMPOSTERIA: 
Todas las paredes de la casa son construidas con bloque vibro prensado 
tradicional de cemento en medidas de 10,15 y 20 cm. Las paredes se enlucen por 
dentro y por fuera. 
 
RECUBRIMIENTOS DE PISOS: 
En sala, comedor, y corredores de planta baja se colocara porcelanato (color a 
elegir por el cliente de las opciones propuestas por el constructor).  
Las Gradas se entregan con piso flotante en huellas y porcelanato en 
contrahuellas. 
En cocina se colocara cerámica nacional (color a elegir por el cliente de las 
opciones propuestas por el constructor). 
En baño social se colocara cerámica nacional (color a elegir por el cliente) solo en 
el piso. 
En el baño del segundo piso y el baño máster se colocara cerámica nacional tanto 
en piso como en paredes.  
En dormitorios, sala de estar, y corredores de las plantas superiores de las casas 
se colocará piso flotante (color a elegir por el cliente). 
Las terrazas y el hall de ingreso a las viviendas se entregan recubiertas de grano 
lavado color crema. 
 
BARREDERAS: 
En sala, comedor, grada, estar, dormitorios y baño social se colocara barredera de 
mdf de 5 cm pintada en color madera natural 
 
 
 
MDI 2011-2012                                                         CARLOS ANDRES BARAJA GALLARDO 
                                                                                   112  
 
 
RECUBRIMIENTOS DE PAREDES: 
En la cocina se colocara cerámica nacional en las paredes donde se encuentra 
ubicada la cocina y el fregadero. 
 
El baño del segundo piso y el baño master tienen cerámica nacional en las 
paredes. 
La sala, comedor, grada, estar, dormitorios y baño social van estucados y pintados 
en color blanco 
 
TUMBADO: 
Los tumbados del baño social, baño del segundo piso, baño máster y la cocina 
van estucados y pintados en color blanco. 
En sala, comedor, grada, estar, dormitorios van estucados y pintado en color 
blanco. 
 
PUERTAS: 
La puerta principal es tamboreada termo laminada en color madera natural. 
Las puertas de paso al interior de la vivienda son tamboradas termo laminada en 
color madera natural.  
 
CERRADURAS: 
Son de la marca cesa o similar color plateado satinado de pomo redondo. 
 
VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO: 
Son en aluminio color natural, y el sistema es de puertas o ventanas corredizas, 
con vidrio color natural de 4 mm o 6mm según la necesidad. 
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MUEBLES DE COCINA: 
Los frentes de los muebles altos y bajos, zócalos y cornisas son en melamina o 
similar.  
Los módulos interiores de los muebles altos y bajos son en melamina color blanco. 
El mesón de la cocina es granito importado. 
Las tiraderas son de color aluminio de dos puntos de sujeción. 
 
MUEBLES DE BAÑO: 
El baño social no tiene mueble ya que va un lavamanos de pedestal  
En el caso del baño del segundo piso y el baño máster el mueble va suspendido 
del piso. 
Los frentes del mueble son de melamina o similar  
Los módulos interiores del mueble son en melamina color blanco. 
Las tiraderas son de color aluminio de dos puntos de sujeción. 
Los mesones de los muebles de baño son de formica o similar. 
 
MUEBLES DE CLOSETS: 
Los frentes son de melamina o similar. 
Por dentro los tubos, zapateras y cajonera se apoyan en la pared pintada de color 
blanco, no son módulos completos y el bastidor perimetral es de melamina color 
blanco. 
 
PIEZAS SANITARIAS: 
Los inodoros son edesa modelo Century o similar color blanco  
El lavamanos del baño social es edesa modelo Chelsea de pedestal o similar. 
color blanco  
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El lavamanos empotrable del baño del segundo piso y el baño máster son edesa 
modelo oakbrook o similar color blanco  
 
El fregadero de la cocina es de acero inoxidable de la marca TEKA o similar de un 
pozo y una escurridera color plateado 
La tina del baño máster es edesa o similar color blanco de 1.30 x 0.70. 
 
GRIFERIAS: 
La grifería de la cocina es edesa modelo niza monocomando o similar color 
plateado  
La grifería de los lavamanos del baño social, baño del segundo piso y baño master 
son edesa modelo niza monocomando o similar color plateado. 
La grifería de ducha del baño del segundo piso es edesa modelo niza 
monocomando con mezcladora externa o similar color plateado. 
La grifería de ducha tina del baño master es edesa modelo niza monocomando 
con mezcladora externa o similar color plateado. 
 
PIEZAS ELECTRICAS: 
Son marca veto sin luz piloto o similar 
 
PIEDRA DE LAVAR: 
Es una piedra prefabricada en hormigón de un pozo y una pequeña loseta para 
protección del tanque de gas para la cocina. 
 
INSTALACION PARA LAVADORA DE ROPA Y SECADORA: 
Todas las viviendas tienen las instalaciones tanto eléctricas como hidráulicas para 
el uso de lavadora y secadora de ropa. 
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INSTALACION PARA CALEFON A GAS: 
Se prevé una instalación para el calefón a gas para calentar el agua en la cocina, 
baño del segundo piso y baño máster (no se entrega el calefón). 
INSTALACION DE TELEFONO: 
La instalación queda lista, es decir, cableada y con piezas telefónicas, sin 
embargo es responsabilidad de cada propietario hacer el trámite para obtener la 
línea. 
 
PASAMANOS: 
Son metálicos pintados en color grafito. 
 
MEDIDOR DE AGUA Y LUZ: 
El cliente deberá hacer los trámites correspondientes para su instalación luego de 
la entrega de la vivienda 
 
NOTAS: 
1. No se incluye dentro del presupuesto espejos en baños, tubo, ni cortina en 
ducha, lámparas decorativas, calefón. 
2. Dado el arranque de la obra, los clientes disponen de 4 meses para solicitar 
cualquier cambio, ya sea en albañilería como en acabados. Ya que por aprobación 
de la propiedad horizontal luego de este plazo el municipio no permite ningún 
cambio, así mismo los acabados se compran en un solo lote para lograr 
descuentos que ayuden a comprar un mejor producto. 
3. En el caso de que la compra se haya realizado luego del arranque de obra el 
nuevo propietario tendrá 1 mes para realizar los cambios mencionados 
anteriormente. 
4. Cualquier cambio que el cliente solicite tiene un costo extra al valor pactado por 
la vivienda (al que se le suma el 30% por costos administrativos), dicho valor 
tendrá que ser cancelado con anticipación para poder efectuarlo.  
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5. No nos hacemos responsables por tardanzas en la entrega de materiales extras 
solicitados por los clientes o cambios solicitados fuera de los tiempos previstos en 
la clausula anterior. 
 
4.9. CONCLUSIONES 
 
• La ubicación y las condiciones del terreno donde se ubicara el proyecto, 
son óptimas para un desarrollo inmobiliario de esa tipología. 
 
• El proyecto arquitectónico Conjunto Privado VILLA DEL SOL cumple con 
todas las normas y disposiciones legales exigidas en las ordenanzas del 
Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito.  
 
• El diseño, la utilización de sus materiales y acabados, así como las áreas 
ofrecidas de cada una de las casas, apartamentos y locales comerciales 
cumplen con las expectativas demandadas por potenciales clientes con un 
nivel socio económico medio típico y quizá medio alto.  
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CARLOS A. BARAJA G 
MDI-2012 
 
CAPITULO 5: ANALISIS TECNICO DEL 
PROYECTO 
El presente capitulo contiene un análisis de 
los costos y tiempos de desarrollo del 
proyecto, desde el terreno, la planificación, 
construcción hasta el cierre y entrega. 
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5. CAPITULO V 
COMPONENTE TÉCNICO 
 
5.1. ANTECEDENTES 
 
Después del análisis del mercado, de los requerimientos del IRM y el desarrollo de 
una propuesta arquitectónica que responde a esos factores, se cuantifico las áreas 
por cada tipología y se analizaron costos tanto del desarrollo del proyecto como tal 
y también de las obras de urbanización, resultando así que el conjunto privado 
VILLA DEL SOL tiene un costo aproximado de 800.000, el mismo que está 
conformado por: 
COSTOS TOTALES PUROS 
 
       TERRENO           $     96.947,82  12% 
 RESUMEN COSTOS DIRECTOS           $   439.119,72  56% 
COSTO CASAS          $   100.920,00    
COSTO APARTAMENTO          $   123.584,00    
COSTO LOCAL COMERCIAL          $   107.800,00    
OBRAS DE URBANISMO          $     63.658,00    
INFLACION          $     23.757,72    
SERVICIO POST VENTA          $       1.400,00    
GUARDIANIA DE OBRA          $     18.000,00    
 RESUMEN COSTOS INDIRECTOS          $   248.115,96  32% 
PLANIFICACION          $     26.146,43    
COSTOS INDIRECTOS DE 
CONSTRUCCION          $   117.920,75    
ADMINISTRACION DEL PROYECTO          $     33.535,19    
VENTAS Y PUBLICIDAD          $     70.513,59    
TOTAL  $   784.183,50  100% 
 
Tabla 20: RESUMEN DE COSTOS, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
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En est grafico de porcentajes podemos observar el papel que cumple cada uno de 
los tres factores en los que se divide el proyecto, de esta manera tenemos que el 
terreno se lleva el 12% de los costos totales, manteniéndose al límite de los costos 
permitidos en este tipo de proyectos para el costo del terreno. 
Lo que corresponde a costos directos tenemos un 56% y de costos indirectos un 
32% siendo un porcentaje un poco alto pero como el proyecto esta en fase de 
planificación se podrá ajustar ese capítulo. 
 
 
Gráfico 56 : COSTOS TOTALES EN PORCENTAJE, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ. 
 
Los costos directos son contemplados para la construcción del proyecto incluye en 
estos, la mano de obra, el material y la herramienta necesaria que el constructor 
se compromete a cumplir según las especificaciones de la planificación. 
Los costos indirectos hacen referencia a los estudios de diseño y planificación 
requeridos así como los gastos de administración y de comercialización y ventas. 
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5.2. COSTO DEL PREDIO 
 
El valor del terreno corresponde al análisis del método residual según la base de 
competencia del sector, estimando así su valor por m2 a precio comercial 
ANÁLISIS DE 
COMPETENCIA -PRECIO 
PONDERADO         
PROYECTO PRECIO M2 
ABSORCIÓN DE 
UNIDADES AL MES   
PRECIO 
PONDERADO POR 
M2 
ALCANTARA 
 $                    600,00  4 18,18%  $                    109,09  
PORTÓN DE VERSALLES 
 $                    658,00  2 9,09%  $                      59,82  
PUMAMAKI 
 $                    537,00  2 9,09%  $                      48,82  
LA FINCA 3 
 $                    472,00  3 13,64%  $                      64,36  
VILLA ALMENDRO 
 $                    600,00  11 50,00%  $                    300,00  
PROMEDIO  $                    573,40        
TOTAL (PRECIO DE VENTA 
EN LA ZONA)   22 100,00%  $                    582,09  
DATOS DEL TERRENO         
AREA TERRENO M2 1442,00 
PRECIO DE VENTA EN LA ZONA  $                    582,09  
OCUPACIÓN DEL SUELO COS PB 35% 
ALTURA PERMITIDA 3,00 
K= AREA UTIL (AREA VENDIBLE) 96,73% 
RANGO DE INCIDENCIA TERRENO ALFA I 10% 
RANGO DE INCIDENCIA TERRENO ALFA II 12% 
RESULTADOS         
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO USD/M2 
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ÁREA ÚTIL VENDIBLE = AREA DEL TERRENO *COSPB*#PISOS 1514,1   
AREA CONSTRUIDA MÁXIMA=AREA VENDIBLE/K 1565,28   
VALOR DE VENTA=AREA UTIL*PRECIO DE VENTA (M2)  $             881.343,85    
PRECIO DE TERRENO 1 ALFA I VALOR DE VENTAS  $               88.134,38   $                      61,12  
PRECIO DE TERRENO 2 ALFA II VALOR DE VENTAS  $             105.761,26   $                      73,34  
MEDIA ALFA 
96947,82   
VALOR DEL M2 DEL TERRENO 
   $                      67,23  
 
Tabla 21: ANALISIS METODO RESIDUAL, ELABORADO POR: MESTIZO ARQUITECTOS. 
 
5.3. COSTOS DIRECTOS 
 
En el proyecto constructivo el rubro de mayor incidencia son los costos directos, 
para este conjunto el valor de los costos directos alcanza un porcentaje del 56 % 
referente al costo total del proyecto con un valor en dólares de $ 450.000. 
Estos costos directos abarcan la construcción de las casas las obras de 
urbanismo, la inflación, el servicio post venta y la guardianía obra. 
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Gráfico 57: COSTOS DIRECTOS, ELABORADO POR MESTIZOARQ 
 
RESUMEN COSTOS DIRECTOS          $   439.119,72  100% 
CASA 100920 23% 
APARTAMENTO 123584 28% 
LOCAL COMERCIAL 107800 25% 
OBRAS DE URBANISMO 63658 14% 
INFLACION 23757,72 5% 
SERVICIO POST VENTA 1400 0% 
GUARDIANIA DE OBRA 18000 4% 
 
Tabla 22: DISTRIBUCION DE COSTOS DIRECTOS, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
 
 
23% 
28% 25% 
15% 
5% 0% 4% 
COSTOS DIRECTOS 
CASA APARTAMENTO
LOCAL COMERCIAL OBRAS DE URBANISMO
INFLACION SERVICIO POST VENTA
GUARDIANIA DE OBRA
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5.4. COSTOS INDIRECTOS 
 
El costo indirecto total alcanza el valor de: $250.000, y está conformado por los 
valores de planificación, costos indirectos de construcción, administración del 
proyecto, ventas y publicidad. 
 
 
Gráfico 58: COSTOS INDIRECTOS, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
 
RESUMEN COSTOS INDIRECTOS 
 $   
248.115,96  100% 
PLANIFICACION         
 $     
26.146,43  11% 
COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION         
 $   
117.920,75  48% 
ADMINISTRACION DEL PROYECTO         
 $     
33.535,19  14% 
VENTAS Y PUBLICIDAD         
 $     
70.513,59  28% 
 
Tabla 23: DISTRIBUCION DE COSTOS DIRECTOS, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
11% 
48% 13% 
28% 
COSTOS INDIRECTOS 
PLANIFICACION
COSTOS INDIRECTOS DE
CONSTRUCCION
ADMINISTRACION DEL
PROYECTO
VENTAS Y PUBLICIDAD
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Los gastos más representativos de los costos indirectos, se encuentran los rubros 
tales como comisiones por ventas (que serán cancelados a inmobiliarias que 
permitan la venta de los departamentos en el tiempo esperado), publicidad, gastos 
financieros, gastos financieros, gastos fiduciarios, fiscalización. 
 
5.5. CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En el siguiente cronograma de planificación del proyecto se señalan las fases de 
planificación, constructivas distribuidas en meses hasta la finalización y entrega 
del inmueble. 
 
CRONOGRAMA DE EGRESOS VALORADOS EN BARRAS 
             
FECHA EJEC. 
ene-
13 
feb-
13 
mar-
13 
abr-
13 
may-
13 
jun-
13 
jul-
13 
ago-
13 
sep-
13 
oct-
13 
nov-
13 dic-13 
FASES INICIO PREVENTA CONSTRUCCION CIERRE 
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
COD. COSTOS DESCRIPCION TOTAL EGRESOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO INMOBILIARIO 
A 
DI
RE
CT
O
S 
TERRENO  $96.947,82                            
B COSTO CASAS #######                           
C COSTO APARTAMENTO #######                           
D 
COSTO LOCAL 
COMERCIAL #######                           
E OBRAS DE URBANISMO  $63.658,00                            
F INFLACION  $ 23.757,72                            
G SERVICIO POST VENTA  $   1.400,00                            
H GUARDIANIA DE OBRA  $18.000,00                            
I 
IN
DI
RE
CT
O
S 
PLANIFICACION  $26.146,43                            
J 
COSTOS INDIRECTOS 
DE CONSTRUCCION  $117.920,75                            
K 
ADMINISTRACION DEL 
PROYECTO  $ 33.535,19                            
L VENTAS Y PUBLICIDAD  $  70.513,59                            
EGRESO POR PERIODO #######                           
 
Tabla 24: CRONOGRAMA OBRA, ELABORADO POR MESTIZO ARQ 
 
5.6. DURACION DEL PROYECTO 
 
Con el propósito de establecer un cronograma de egresos ajustado a las 
necesidades del proyecto, se han establecido las siguientes fases de ejecución. 
MDI 2011-2012                                                         CARLOS ANDRES BARAJA GALLARDO 
                                                                                   125  
 
 
• Inicio 
• Preventa 
• Ejecución 
• Cierre 
 
1.-INICIO: 
Esta fase comprende la planificación: 
• Levantamiento Topográfico 
• Estudio de suelos 
• Solicitud y certificación de factibilidad de servicios 
• Desarrollo preliminar: estudios previos, plan masa, anteproyecto 
• Estudio de factibilidad 
• Proyecto arquitectónico definitivo 
• Ingenierías 
2.-PREVENTA: 
La preventa es la fase de lanzamiento del proyecto, en la cual se debe medir la 
aceptación del producto en el mercado. 
Se incluye esta fase dentro del cronograma del proyecto, anticipando unos tres 
meses, en los cuales se busca lograr una venta del 50% del proyecto siendo este 
el punto de equilibro ideal para el inicio definitivo de la obra. 
 
De la misma manera, este tiempo es ideal para la realización de los trámites 
municipales que cubren aproximadamente ese tiempo. 
 
 
3.- CONSTRUCCION: 
 
 
MDI 2011-2012                                                         CARLOS ANDRES BARAJA GALLARDO 
                                                                                   126  
 
 
Es el inicio oficial de la obra que se ha planificado que tenga una duración de 14 
meses y se especifica en el contrato que se tienen dos meses de gracias por 
temas externos al dominio de la constructora. 
 
4.- CIERRE: 
Esta fase comprende la culminación legal del proyecto, entrega a los nuevos 
propietarios del conjunto, servicio de atención post venta según el requerimiento 
de los propietarios como garantía del producto comercializado. 
 
5.7. CONCLUSIONES 
 
• Es básica la cuantificación de todos los rubros de la construcción para tener 
un valor de construcción lo más real posible. 
 
• Es ideal tener un software de control de ingreso y egresos para tener un 
control de todo lo que se hace y evitar errores en el proceso. 
 
• Respetar y lograr los tiempos establecidos ayuda a mantener todos los 
valores iniciales y a cumplir con la oferta realizada a los clientes. 
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CARLOS A. BARAJA G 
MDI-2012 
 
CAPITULO 6: ESTRATEGIA 
COMERCIAL 
El presente capitulo contiene la estrategia 
comercial que será desarrollada para la 
promoción del conjunto, la misma que se 
desarrolla en base a políticas de la empresa y 
revisando la información de la competencia y 
como se maneja a los interesados de ese 
sector. 
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6. CAPÍTULO Vl 
ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
6.1. ANTECEDENTES 
 
En este capítulo de Estrategia Comercial se presentan dos tipos de estrategias: la 
de Promoción y Publicidad que incluye el diseño de vallas y anuncios publicitarios 
y la estrategia de Ventas en función del avance en la construcción de la vivienda al 
momento de la compra. 
 
6.2.  LAS EMPRESAS 
 
EON, es una empresa familiar que tiene como fin el Desarrollo Inmobiliario en 
todas sus áreas, la misma que está en proceso de constitución y puntualmente, es 
la empresa promotora del proyecto CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL. 
El equipo humano que la constituirá, tiene amplia experiencia en todas las áreas 
que componen el proceso del desarrollo inmobiliario, desde su planificación, 
construcción, hasta su comercialización y entrega. 
 
EON, contrata a MESTIZO ARQUITECTOS, una firma nueva de arquitectura, para 
la planificación y desarrollo del plan de negocios del proyecto VILLA DEL SOL. 
También contratará a la CONSTRUCTORA AGILESA S.A., que es una empresa 
constructora legalmente constituida en la Superintendencia de Compañías y 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de la provincia de 
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Pichincha. Tiene amplia experiencia en la construcción de proyectos de todo tipo, 
en distintos sectores del país.  
EON, contratará a la EMPRESA NOE, que será una empresa dedicada al diseño 
interior, especializada en la ejecución de muebles y asesoría en acabados de 
construcción. 
Todas estas empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial que busca 
ofrecer un servicio integral a los potenciales socios, inversionistas y clientes. 
 
6.3.  ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LAS EMPRESAS 
 
 
 
Ilustración 16: ESQUEMA EMPRESAS FAMILIARES ELABORADO POR: EON DESARROLLO 
INMOBILIARIO. 
 
EON 
AGILESA S.A. 
CONSTRUCTORA 
MESTIZO 
DISEÑO, PLANIFICACION 
y PUBLICIDAD 
NOE 
CARPINTERIA Y 
ACABADOS 
MAGBOR 
TEXTILES 
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Se considero la alternativa de generar esta empresa que usa el modelo 
Empresarial UMBRELLA, para organizar y subcontratar a las demás empresas 
que actualmente existen pero se han manejado de una forma global, la idea de 
separarlas es para potencializar los recursos que dispone cada una y aparte de 
ofrecer sus servicios a EON, pueden captar otros potenciales interesados. 
 
6.4. LA EMPRESA PROMOTORA 
 
EON Desarrollo inmobiliario 
Eon. 
Tiempo e inteligencia que pone en relación la materia y el espíritu. 
La mejor manera 
Con Franqueza, sinceridad con el pensar, el hablar y el actuar. 
Pensar alto, sentir hondo, hablar claro 
Con Pasión por lo que haces, con planificación y en equipo acercamos nuestras 
metas y objetivos 
Del sacrificio a la planificación, del yo al somos, la inteligencia esta entre nosotros 
así como el compartir y coordinar esfuerzos generando sostenidamente valor 
agregado 
Con Responsabilidad, generar valor agregado en cada actividad realizada 
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Del compromiso a la responsabilidad, del tengo que hacer al quiero hacer, toda 
actividad debe ser enriquecida por el espíritu, así encontraremos en cada acción 
un motivo para mejorar. 
Nuestros socios comparten nuestros valores, es necesario identificar y entender 
cuales son sus intereses, orientar nuestros esfuerzos en crear sostenidamente 
valor agregado de la mejor manera. 
A Inversionistas y Patrocinadores. 
EON busca oportunidades de inversión atractivas, con un modelo de gestión 
eficiente y estrategias de crecimiento  que proporciona una experiencia de calidad. 
A proveedores. 
Mediante contrato llave en mano (con precio y plazo cerrado) con todos nuestros 
proveedores de diseño, comercialización, amueblamiento y construcción, EON 
gestiona de manera eficiente los riesgos y los recursos. 
A clientes. 
Desarrollamos proyectos inmobiliarios que buscan ser parte de la vida de nuestros 
clientes en ámbitos residenciales, comerciales, corporativos e institucionales, EON 
ofrece la máxima calidad, con un acompañamiento y servicios durante y después 
de la venta. 
 
 
6.5. ESTRATEGIA DE VENTAS Y PROMOCIÓN COMERCIAL 
 
El proyecto VILLA DEL SOL que se ofrece al mercado corresponde a los 
principales requerimientos y necesidades de un segmento de nivel socio 
económico medio típico, que buscan necesidades de vivienda familiares, locales 
MDI 2011-2012                                                         CARLOS ANDRES BARAJA GALLARDO 
                                                                                   132  
 
 
comerciales y oficinas y que ya han sido probadas y tienen una muy buena 
aceptación en el sector de la construcción.  
Una de las ventajas competitivas y diferenciadas que ofrece el Proyecto, se refiere 
a que se encuentra ubicado dentro de una estrategia general de desarrollo 
inmobiliario, garantizándole al potencial comprador una igualdad en el nivel de los 
futuros habitantes ubicados en el sector, una excelente y confiada seguridad, la 
cercanía a las áreas comerciales y de servicios y de muy buen nivel ubicadas en 
el sector de del Valle de Calderón y fundamentalmente con un estándar superior 
en el nivel y calidad de vida para los habitantes y potenciales compradores.  
 
6.6. EL PROYECTO Y SU OBJETIVO 
 
Los inversionistas tenemos como objetivo vender las 3 casas, 4 departamentos, 4 
locales comerciales y 3 oficinas  en un plazo de 12 meses, que corresponden al 
tiempo de ejecución del proyecto. Conforme a la expectativa propuesta y la 
estimación en la velocidad de ventas, se pronostica vender 2 residencias por mes.  
 
6.7. NOMBRE E IMAGEN DEL PROYECTO 
 
La designación del nombre tiene su origen por encontrarse en el sector de 
Calderona y darle siempre una prioridad a la naturaleza. Este concepto constituyó 
la inspiración para la realización del diseño arquitectónico del proyecto, pues estos 
contrastes grafican un escenario de armonía y tranquilidad, los cuales guardan 
relación con los materiales implantados. 
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6.8.  LOGOTIPO 
 
La firma de arquitectura, diseño y publicidad  MESTIZO ARQUITECTOS, 
desarrollo el logotipo basado en las siguientes intenciones: 
• La tipografía que busca generar estatus y  generar memoria 
• Los colores que van a tono con los materiales del conjunto y la zona 
• Las formas, simples que permiten una claridad en la información 
• Las hojas, muestra nuestro interés por dar y preservar la naturaleza. 
 
6.9. MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
Los inversionistas, de acuerdo a experiencias anteriores han destinado un 
porcentaje del 3% del valor del proyecto para ubicar el proyecto en medios 
publicitarios como Vallas en sitio, Vallas de acercamiento, volanteo, prensa escrita 
e internet por lo pronto. 
Otro espacio importante al que se quiere acudir es a la feria clave de abril de 
2013, puesto que la empresa adjunto a este, dispone de dos proyectos más 
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6.10. PROMOCIÓN EN VENTAS 
 
Se ha considerado un descuento del 4% para aquellos clientes que tengan una 
forma de pago de contando, y para aquellos que tenga propuestas de 
financiamiento interesantes se les hará un descuento inferior al 3%. 
 
6.11. PUBLICIDAD 
 
Se contratará a una empresa especializada para la elaboración y el diseño de los 
materiales que se utilizarán para la publicidad y ventas del los inmuebles del 
Proyecto.  
Dentro de estos materiales promocionales, se encuentran: 
• vallas publicitarias 
• maqueta 
• letreros de acercamiento  
• publicaciones en medios impresos  
• folletos informativos 
• dípticos  
 
6.12. LOS PRECIOS Y SU ESTRATEGIA EN VENTAS 
 
En el Capítulo III de este Plan de Negocios, se analizaron los precios por m2 de 
las unidades de vivienda, locales comerciales y oficina de competencia directa en 
el sector.  
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Cabe indicar que el precio ofertado de venta por m2 de proyecto Conjunto Privado 
VILLA DEL SOL, está dentro de los márgenes que puede soportar el sector. 
 
6.13. FORMAS DE PAGO 
 
Los inversionistas hemos decido una forma de pago del 30% durante el desarrollo 
de la obra (12 meses) y al final, con crédito hipotecario el 70% restante. 
 
6.14. GARANTÍAS 
 
A la suscripción del contrato de compra – venta, se adjuntará el plano del 
inmueble con sus respectivas dimensiones y áreas, lista del cuadro de acabados 
de la vivienda, número de estacionamiento; documento que constituye la garantía 
legal para el comprador sobre la adquisición que realizó y con las características 
ofrecidas en el proyecto. 
 
6.15. CRONOGRAMA DE VENTAS 
 
La meta de los inversionistas es en principio contar con la mayor cantidad de 
preventas, el objetivo mínimo es una unidad por mes. 
Por otro lado, el tiempo de construcción son 12 meses, durante los cuales 
debemos lograr captar la mayor cantidad de ingresos por las entradas de los 
clientes. 
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6.16. CONCLUSIONES 
 
En el presente capítulo, se realizó un estudio que evidencie el sistema de 
comercialización para cumplir con los objetivos y metas trazadas por los 
promotores del proyecto, y que estos tengan el éxito esperado.  
• Para este fin, se realizó un estudio de mercado con el propósito de 
determinar el precio por m2 de construcción de la competencia directa de 
los inmuebles en el sector y que les permite a los inversionistas tomar 
decisiones para efectuar las ventas con un precio que sea altamente 
competitivo, que les permita recuperar sus costos de inversión y un 
beneficio normal (utilidad).  
 
• Así se pudo establecer un precio promedio inicial de venta por m2, para 
casas de 680 dólares, departamentos de 670 dólares, locales comerciales a 
780 dólares, que podrá ir subiendo según el avance de la obra y las ventas.  
 
• Se desarrolló en este capítulo un análisis sobre los esquemas de mercado 
que comprenden la promoción y ventas. Se consideraron algunos rubros 
importantes dentro de los aspectos promocionales, como la participación de 
stands en las diferentes ferias inmobiliarias, vallas publicitarias, publicidad 
en medios impresos referentes al proyecto.  
 
• Se ha considerado que el proyecto tiene algunas ventas diferenciales y 
competitivas, y que son las siguientes:  
  Ubicación y entorno homogéneo, futura plusvalía. 
  Diseño, características y funcionalidad de los inmuebles. 
  Amplias áreas verdes para recreación y entretenimiento.   
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CAPITULO 7: ANALISIS  
FINANCIERO 
El presente capitulo contiene un análisis 
detallado del proyecto en cuanto a términos 
económicos, financieros, tiempos, porcentajes, 
permitiendo evaluar los indicadores del valor 
presente neto , derivando los ingreso y 
egresos que demanda la ejecución y así 
viabilizar el proyecto.  
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7. CAPÍTULO VIl 
 
ANÁLISIS FINANCIERO 
 
7.1. FLUJO DE CAPITAL DEL PROYECTO PURO 
 
 
Para la ejecución del proyecto es necesario generar un flujo de caja con el objetivo 
de determinar mes a mes cual es el saldo entre ingresos por ventas y egresos y 
tomar decisiones oportunas para el manejo de los recursos, montos de inversión, 
negociación con proveedores, etc. 
De igual manera, a través del flujo del proyecto puro (sin gastos por 
financiamiento), se puede establecer cuando y cuanto se necesita para solicitar 
apalancamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tabla 25: FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO, ELABORADO POR: CARLOS BARAJA 
 
 
 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PURO
EJEC. ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INGRESOS VALORES
VENTAS CUOTA DE RESERVA 55.070,39$     12.963,46      42.106,93      
VENTAS CUOTA DE MEDIA 32.124,39$     7.562,02        14.053,73      10.508,65      
VENTAS CUOTA MES 96.373,18$     4.537,21        15.504,82      15.504,82      10.967,61      8.477,95        11.564,07      10.967,61      10.967,61      3.940,74      3.940,74      
VENTAS CREDITO HIPOTECARIO 734.271,84$  172.846,08   321.228,00  240.197,76  
TOTAL INGRESOS 917.839,80$  -                  12.963,46      46.644,14      15.504,82      15.504,82      18.529,62      22.531,68      22.072,72      183.813,69   10.967,61      325.168,74  3.940,74      240.197,76  -                 
COSTOS DIRECTOS 536.067,54$  
TERRENO 96.947,82$     96.947,82      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                -                 
COSTO CASAS 100.920,00$  -                  -                  -                  -                  25.230,00      25.230,00      25.230,00      25.230,00      -                  -                  -                 -                -                 
COSTO APARTAMENTO 123.584,00$  -                  -                  -                  -                  -                  -                  20.597,33      20.597,33      20.597,33      20.597,33      20.597,33    20.597,33    -                 
COSTO LOCAL COMERCIAL 107.800,00$  -                  -                  -                  -                  -                  21.560,00      21.560,00      21.560,00      21.560,00      21.560,00      -                 -                -                 
OBRAS DE URBANISMO 63.658,00$     -                  -                  -                  -                  9.094,00        9.094,00        9.094,00        9.094,00        9.094,00        9.094,00        9.094,00      -                -                 
INFLACION 23.757,72$     -                  -                  2.375,77        2.375,77        2.375,77        2.375,77        2.375,77        2.375,77        2.375,77        2.375,77        2.375,77      2.375,77      -                 
SERVICIO POST VENTA 1.400,00$       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                1.400,00      
GUARDIANIA DE OBRA 18.000,00$     -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.571,43        2.571,43        2.571,43        2.571,43        2.571,43      2.571,43      2.571,43      
COSTOS INDIRECTOS 221.484,76$  
PLANIFICACION 23.662,43$     11.831,21      11.831,21      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                -                 
COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION 98.362,75$     -                  -                  8.942,07        8.942,07        8.942,07        8.942,07        8.942,07        8.942,07        8.942,07        8.942,07        8.942,07      8.942,07      8.942,07      
ADMINISTRACION DEL PROYECTO 33.535,19$     -                  2.794,60        2.794,60        2.794,60        2.794,60        2.794,60        2.794,60        2.794,60        2.794,60        2.794,60        2.794,60      2.794,60      2.794,60      
VENTAS Y PUBLICIDAD 65.924,39$     -                  10.987,40      10.987,40      10.987,40      10.987,40      10.987,40      10.987,40      -                  -                  -                  -                 -                -                 
TOTAL EGRESOS 757.552,30$  108.779,04   25.613,21      25.099,84      25.099,84      59.423,84      80.983,84      104.152,60   93.165,20      67.935,20      67.935,20      46.375,20    37.281,20    15.708,10    -                 
(108.779,04)  (12.649,76)    21.544,30      (9.595,02)      (43.919,02)    (62.454,22)    (81.620,92)    (71.092,48)    115.878,49   (56.967,59)    278.793,54  (33.340,46)  224.489,66  -                 
(108.779,04)  (121.428,79)  (99.884,49)    (109.479,51)  (153.398,53)  (215.852,75)  (297.473,67)  (368.566,15)  (252.687,66)  (309.655,26)  (30.861,71)  (64.202,17)  160.287,50  160.287,50  
FLUJO DE CAJA POR PERIODO
FLUJO DE CAJA ACUMULADO
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Tabla 26: SALDOS DEL PROYECTO, ELABORADO POR: CARLOS BARAJA 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FLUJO DE CAJA POR PERIODO -108.779-12.649, 21.544, -9.595,0-43.919,-62.454,-81.620,-71.092,115.878-56.967,278.793-33.340,224.489 -
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -108.779-121.428-99.884,-109.479-153.398-215.852-297.473-368.566-252.687-309.655-30.861,-64.202,160.287160.287
-500.000,00
-400.000,00
-300.000,00
-200.000,00
-100.000,00
 -
 100.000,00
 200.000,00
 300.000,00
 400.000,00
SALDOS DEL PROYECTO 
  
 
 
Tabla 27: FLUJO DE FONDO ACUMULADO, ELABORADO: CARCARLOS BARAJA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -108.779-121.428-99.884,-109.479-153.398-215.852-297.473-368.566-252.687-309.655-30.861, -64.202, 160.287 160.287
EGRESO ACUMULADO 108.779 134.392 159.492 184.591 244.015 324.999 429.152 522.317 590.252 658.187 704.563 741.844 757.552 757.552
INGRESOS ACUMULADOS - 12.963, 59.607, 75.112, 90.617, 109.146 131.678 153.751 337.564 348.532 673.701 677.642 917.839 917.839
-600.000,00
-400.000,00
-200.000,00
 -
 200.000,00
 400.000,00
 600.000,00
 800.000,00
 1.000.000,00
FLUJOS DE FONDO ACUMULADO 
Según el flujo de caja propuesto, 
• Al mes siete se necesitara realizar la máxima inversión requerida, para 
continuar y culminar el proyecto. 
• En los meses 2, 8, 1 y 12, se reciben importantes ingresos. 
 
 
7.2. FLUJO DE CAPITAL DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 
 
Las nuevas condiciones macroeconómicas en el Ecuador, en relación a la 
industria inmobiliaria son favorables para la obtención de créditos al promotor de 
proyectos. 
Una de las entidades que ofrece esta opción de apalancamiento es el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), bajo los siguientes lineamientos: 
• Precio de la unidad vivienda no superior a $60.000 
• Crédito de hasta un máximo del 80% del costo del proyecto 
• Interés del 8.00% anual 
 
 
Bajo esta perspectiva se presenta el siguiente flujo de caja para el proyecto con 
financiamiento: 
 
 
 
  
 
 
 
 
Tabla 28: FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO, ELABORADO POR: CARLOS BARAJA
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO FINANCIADO
EJECUCION ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 ene-00 ene-00
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FLUJO DE CAJA POR PERIODO (108.779,04) (12.649,76)    21.544,30     (9.595,02)      (43.919,02)    (62.454,22)    (81.620,92)    (71.092,48)    115.878,49   (56.967,59)      278.793,54     (33.340,46)      224.489,66       -                    -                    
FLUJO DE CAJA ACUMULADO (108.779,04) (121.428,79) (99.884,49)    (109.479,51) (153.398,53) (215.852,75) (297.473,67) (368.566,15) (252.687,66) (309.655,26)    (30.861,71)      (64.202,17)      160.287,50       160.287,50     -                    
DESCRIPCION VALORES
CREDITO BEV 600.000,00     100.000,00   200.000,00   100.000,00   -                  200.000,00     
CREDITO ACUMULADO -                    100.000,00   100.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   400.000,00   400.000,00   400.000,00   400.000,00   400.000,00     600.000,00     600.000,00     600.000,00       600.000,00     
PAGO CAPITAL (300.000,00)    (300.000,00)     
GASTOS FINANCIEROS -0,77% (770,00)          (770,00)          (2.310,00)      (2.310,00)      (2.310,00)      (3.080,00)      (3.080,00)      (3.080,00)      (3.080,00)      (3.080,00)        (4.620,00)        (4.620,00)        (4.620,00)          (4.620,00)        -                    
FLUJO CON FINANCIAMIENTO (9.549,04)      (13.419,76)    219.234,30   (11.905,02)    (46.229,02)    34.465,78     (84.700,92)    (74.172,48)    112.798,49   (60.047,59)      174.173,54     (37.960,46)      (80.130,34)        (4.620,00)        -                    
FLUJO CON FINANCIAMIENTO ACUMULADO (9.549,04)      (22.968,79)    205.814,55   207.329,28   (58.134,04)    (11.763,24)    (50.235,14)    (158.873,40) 38.626,01     52.750,89        114.125,95     136.213,09     (118.090,79)     (84.750,34)      (4.620,00)        
  
 
 
Tabla 29: SALDOS DEL PROYECTO FINANCIADO, ELABORADO POR CARLOS BARAJA 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FLUJO CON FINANCIAMIENTO -9.549,-13.419219.23-11.905-46.22934.465-84.700-74.172112.79-60.047174.17-37.960-80.130-4.620, -
FLUJO CON FINANCIAMIENTO ACUMULADO -9.549,-22.968205.81207.32-58.134-11.763-50.235-158.8738.62652.750114.12136.21-118.09-84.750-4.620,
-200.000,00
-150.000,00
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-50.000,00
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 150.000,00
 200.000,00
 250.000,00
SALDOS DEL PROYECTO 
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Tabla 30: FLUJO DE FONDO ACUMULADO, ELABORADO POR CARLOS BARA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -9.549,0 -13.419, 219.234 -11.905, -46.229, 34.465, -84.700, -74.172, 112.798 -60.047, 174.173 -37.960, -80.130, -4.620,0
EGRESO ACUMULADO 108.779 134.392 159.492 184.591 244.015 324.999 429.152 522.317 590.252 658.187 704.563 741.844 757.552 757.552
INGRESOS ACUMULADOS - 12.963, 59.607, 75.112, 90.617, 109.146 131.678 153.751 337.564 348.532 673.701 677.642 917.839 917.839
-200.000,00
 -
 200.000,00
 400.000,00
 600.000,00
 800.000,00
 1.000.000,00
FLUJOS DE FONDO ACUMULADO 
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7.3. ANÁLISIS ESTATICO 
 
Con el objetivo de medir el desempeño del proyecto se realiza un análisis de 
factibilidad a través de los siguientes indicadores económicos:  
 
UTILIDAD: 
 
 
El estado de resultados define el desempeño contable de un proyecto en un 
período. 
Ventas – Costos = Utilidad 
  
PURO FINANCIADO 
A-B UTILIDAD DEL PROYECTO 
 $       
160.287,50  
 $              
117.937,50  
A TOTAL INGRESOS 
 $       
917.839,80  
              
1.517.839,80  
B TOTAL COSTOS 
 $       
757.552,30  
              
1.399.902,30  
 
Tabla 31: UTILIDAD, ELABORADO POR CARLOS BARAJA 
La utilidad del proyecto puro es de 160.000 dólares, frente a costos que alcanzan 
760.000 y ventas sobre los 90.000. 
La utilidad del proyecto con financiamientos es de 120.000, frente a costos que 
llegan a 1400.000, que incluyen gastos financieros y devolución del préstamo e 
ingresos de 1500.000. 
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Gráfico 59: UTILIDADES, ELABORADO POR CARLOS BARAJA 
El proyecto es bastante sensible al aumento de los costos, sin embargo cabe 
indicar que dentro de ellos se estiman algunos susceptibles a disminución como 
por ejemplo: 
• Inflación 
• Servicios de atención post venta 
• Imprevistos 
• Gastos de publicidad 
 
MARGEN DE RENTABILIDAD: 
A/B MARGEN DE RENTABILIDAD 17,46% 7,77% 
A UTILIDAD DEL PROYECTO 
 $       
160.287,50  
 $              
117.937,50  
B TOTAL VENTAS 
 $       
917.839,80  
 $          
1.517.839,80  
 
Tabla 32_ MARGEN DE RENTABILIDAD, ELABORADO POR CARLOS BARAJA 
 $ 160.287,50  
 $ 117.937,50  
PURO FINANCIADO
UTILIDAD DEL PROYECTO 
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El margen de rentabilidad del 18% para el proyecto puro y del 8% para el proyecto 
con apalancamiento, confirma su alto grado de sensibilidad frente a variaciones de 
costos y precios.  
 
 
 
Gráfico 60: MARGEN DE RENTABILIDAD, ELABORADO POR CARLOS BARAJA 
 
 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
La rentabilidad del proyecto es la medida de la utilidad sobre la inversión total 
(costo).  
 
Utilidad / Costo Total = Rentabilidad del Proyecto 
17,46% 
7,77% 
PURO FINANCIADO
MARGEN DE RENTABILIDAD 
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A/B RENTABILIDAD DEL PROYECTO 21,16% 8,42% 
A UTILIDAD DEL PROYECTO 
 $       
160.287,50  
 $              
117.937,50  
B TOTAL COSTOS 
 $       
757.552,30  
 $          
1.399.902,30  
 
Tabla 33; RENTABILIDAD DEL PROYECTO, ELABORADO POR CARLOS BARAJA 
 
El rendimiento de la inversión que se necesita realizar durante 12 meses, para la 
ejecución del proyecto puro frente a la utilidad es del 21% y en el caso del 
proyecto con financiamiento es del 8%.  
 
 
Gráfico 61: RENTABILIDAD DEL PROYECTO, ELABORADO POR: CARLOS BARAJA 
 
 
21,16% 
8,42% 
PURO FINANCIADO
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
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7.4. ANÁLISIS DINAMICO 
 
El análisis dinámico del proyecto se lo lleva a cabo principalmente bajo tres 
criterios, o parámetros para la aceptación del proyecto:  
• “Tasa de descuento: Tasa que se utiliza para calcular el valor presente de 
los flujos futuros de efectivo de la inversión.  
• VAN: Valor actual de los flujos futuros de efectivo descontados a una cierta 
tasa (tasa de descuento).  
• TIR: (Tasa interna de retorno) tasa que hace el VAN de una inversión igual 
a cero. 
 
7.4.1. TASA DE DESCUENTO 
 
Para el presente análisis financiero se ha seleccionado el método CAPM o modelo 
de valuación de activos de capital para definir la tasa de descuento requerida.  
“El CAPM es un modelo económico que sirve para valuar activos de acuerdo al 
riesgo y al retorno futuro previsto, relacionando la tasa de rentabilidad requerida 
con el riesgo relativo con respecto al mercado.”  
“El CAPM postula que la prima de rendimiento que recompensa la inversión en un 
activo riesgoso es proporcional a la medida de su riesgo relativo respecto del 
mercado.” 
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Donde: 
r. Tasa de rendimiento Esperado por Método CAPM 
rf. Tasa de rendimiento del Mercado Inmobiliario en los Estados Unidos 
(rm-rf=). Prima de rendimiento de empresas pequeñas en los Estados Unidos 
B. coeficiente de riesgo del sector de la construcción inmobiliaria en los Estados 
Unidos. 
 
7.5. ANLISIS DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
18% VAN  $       109.463,69   $              117.496,41  
 
Tabla 34: VALOR ACTUAL NETO Y, ELABORADO POR: CARLOS BARAJA 
 
7.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y ESCENARIOS 
 
“El análisis de sensibilidad identifica las variables críticas y ayuda a conocer los 
límites del proyecto, mientras que los escenarios miden el movimiento de más de 
una variable y cómo éstas afectan en el flujo de caja”. 
El análisis de escenarios nos permite identificar en qué punto el proyecto deja de 
ser viable y para ellos se contemplarán las siguientes variables:  
1. Análisis de sensibilidad por disminución de los precios de venta.  
2. Análisis de sensibilidad por aumento de los costos.  
3. Análisis de sensibilidad por variación de la velocidad de ventas.  
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7.6.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACION DE LOS PRECIOS 
DE VENTA 
 
 
 
 
Gráfico 62: VAN DE LA VARIACION DE PRECIOS, ELABORADO POR ING CRISTINA CARRILLO 
 
Los precios de venta pueden tolerar una variación de hasta un 10 % puesto que 
llega a ser un VAN 0 
 
 
 
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 10,5% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
68593,4 84.824,18      68.593,37      52.362,57      36.131,76      19.900,95      3.670,14        -                  (28.791,47)    (45.022,28)    (61.253,09)    (77.483,89)  
% DE VARIACIÓN DE COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
y = -811540x + 84824 
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 -
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PERFIL DEL VAN EN FUNCION DE LA VARIACION DE LOS 
PRECIOS DE VENTA 
VAN Linear (VAN)
MDI 2011-2012                                                         CARLOS ANDRES BARAJA GALLARDO 
                                                                                   156  
 
 
7.6.2.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACION DE COSTOS 
 
 
 
 
Gráfico 63: SENSIBILIDAD POR AUMENTO DE COSTOS, ELABORADO POR ING CRISTINA 
CARRILLO 
 
El límite de aumento de precios en los costos directos de la construcción pueden 
llegar a ser hasta de un 23.6% para tener un VAN 0 
 
 
0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% 23,6% 27,0% 30,0%
70438,2 84.824,18      74.034,70      63.245,22      52.455,75      41.666,27      30.876,79      20.087,31      9.297,84        0,00                (12.281,12)    (23.070,60)  
% DE VARIACIÓN DE COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
y = -359649x + 84824 
 -
 10.000,00
 20.000,00
 30.000,00
 40.000,00
 50.000,00
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 80.000,00
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PERFIL DEL VAN EN FUNCION DE LA VARIACION DE LOS 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION 
VAN Linear (VAN)
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7.6.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DURACION DE VELOCIDAD 
DE VENTAS 
 
 
 
 
Gráfico 64: VAN DURACION VENTAS, ELABORADO POR: CRISTINA CARRILLO 
 
Si el proyecto no ha logrado culminar sus ventas hasta el mes 32, llegaremos a 
tener un VAN de 0. 
 
 
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
12                    15                    18                    21                    24                    27                    30                    32                    33                    
84.824,18       84.824,18      74.219,29      62.086,92      49.255,46      36.133,03      22.941,16      9.808,28        1.125,59        (3.187,79)      
VARIACIÓN DE LOS MESES DE VENTAS
y = -4251,9x + 137622 
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PERFIL DEL VAN EN FUNCION DE LA DURACION DE LAS 
VENTAS 
VAN Linear (VAN)
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7.7. CONCLUSIONES 
 
• Luego del estudio y análisis financiero, existen algunos indicadores 
económicos ventajosos que determinan la viabilidad del proyecto.  
 
• Dentro de estos indicadores financieros, el valor del VAN del proyecto puro 
alcanza UN VAN positivo, lo cual determina que el proyecto 
financieramente es viable. 
 
• En su momento, los costos indirectos tenían un porcentaje frente al costo 
total del proyecto muy elevando, lo cual se hizo un estudio de lo necesario 
que es hacer ajustes de estos costos indirectos. 
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CARLOS A. BARAJA G 
MDI-2012 
 
 CAPITULO 8: ASPECTOS  
LEGALES 
El presente capitulo contiene busca definir los 
procesos legales que implica la realización de 
este Proyecto, tanto a nivel interno de la 
empresa, como a nivel exterior referido a 
municipios, registro de la propiedad, 
superintendencia de compañías, notarias, etc. 
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8. CAPÍTULO VIIl 
ASPECTOS LEGALES 
8.1. ASPECTO LEGAL DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA 
 
EON, es una empresa familiar que tiene como fin el Desarrollo Inmobiliario en 
todas sus áreas, la misma que será legalmente constituida en la Superintendencia 
de Compañías y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, 
de la provincia de Pichincha y puntualmente, es la empresa promotora del 
proyecto CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL. 
El equipo humano que la constituirá, tiene amplia experiencia en todas las áreas 
que componen el proceso del desarrollo inmobiliario, desde su planificación, 
construcción, hasta su comercialización y entrega. 
 
 
Ilustración 17: ESQUEMA EMPRESAS FAMILIARES ELABORADO POR: EON DESARROLLO 
INMOBILIARIO. 
EON AGILESA S.A. CONSTRUCTORA 
MESTIZO 
DISEÑO, PLANIFICACION 
y PUBLICIDAD 
NOE 
CARPINTERIA Y 
ACABADOS MORENO&ZUCCA 
SERVICIOS 
COMPLETARIOS 
MAGBOR 
TEXTILES 
MDI 2011-2012                                                         CARLOS ANDRES BARAJA GALLARDO 
                                                                                   161  
 
 
EON, contrata a MESTIZO ARQUITECTOS, una firma nueva de arquitectura, para 
la planificación y desarrollo del plan de negocios del proyecto VILLA DEL SOL 
Conjunto Residencial 
También contratará a la CONSTRUCTORA AGILESA S.A., que es una empresa 
constructora legalmente constituida en la Superintendencia de Compañías y 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de la provincia de 
Pichincha. Tiene amplia experiencia en la construcción de proyectos de todo tipo, 
en distintos sectores del país.  
EON, contratará a la EMPRESA NOE, que será una empresa dedicada al diseño 
interior, especializada en la ejecución de muebles y asesoría en acabados de 
construcción. 
Todas estas empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial que busca 
ofrecer un servicio integral a los potenciales socios, inversionistas y clientes. 
 
8.2. ASPECTO LEGAL RELACIONADO CON EL PROYECTO 
 
La responsabilidad financiera y legal del proyecto VILLA DEL SOL, es 
exclusivamente de la compañía promotora EON, desde la etapa de estudio hasta 
el cierre del mismo. 
 
8.3. FASE DE INICIO 
 
En esta fase, el proyecto deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
1. Propuesta arquitectónica desarrollada en base a la normativa vigente y 
cumpliendo las necesidades y requerimientos del interesado. 
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2. Estudio de factibilidad financiera 
3. Escritura del terreno, donde se constituirá el Conjunto, debidamente 
legalizada en el Registro de la Propiedad. 
4. Pago del Impuesto Predial del año en curso. 
5. Requisitos del dueño del terreno: 
• Copia del Nombramiento de Representante Legal 
• Copia de cedula del Representante Legal 
 
6. Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
7. Informes Municipales varios 
 
• Informe de Afectación Vial 
• Informe de otras afectaciones (tubería, oleoducto, etc.) 
• Informe de Compatibilidad de uso de suelos. 
• Registro de planos en el CAE y comprobante de pago de 1x1000 
• Visto Bueno de planos por parte del Cuerpo de Bomberos. 
 
8. Certificado de Factibilidad de servicio de la EMAAP-Q 
9. Certificado de Factibilidad de servicios de la Empresa Eléctrica. 
10. Certificado de Factibilidad de servicios de la CNT 
11.  Requisitos del proyectista: 
 
• Copia de cedula de ciudadanía 
• Copia del Carné del registro municipal 
• Copia del Carné del registro profesional 
Con todos estos requisitos, podemos hacer el REGISTRO FORMAL del 
proyecto arquitectónico en la Administración Zonal Correspondiente, del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
12. Pago de Garantías de Construcción 
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13. Solicitud la Licencia de Construcción 
Con este documento, podemos iniciar la fase de construcción del proyecto. 
 
8.4. FASE DE PREVENTA Y COMERCIALIZACION 
 
Esta fase comprende todo el periodo de ventas del proyecto, y se deberá cumplir 
con:  
1. Contratación del diseño de publicidad, maquetas e impresiones 
2. Permisos municipales de publicidad para colocación de vallas 
3. Contratación de medios de comunicación 
4. Contratación de asesores de venta 
5. Celebración de promesas de reserva 
6. Celebración de contratos de compra-venta 
8.5. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Una vez obtenido el permiso de construcción del proyecto en esta fase, se 
necesitará: 
1. Contratación de la Constructora, en este caso sería Agilesa S.A, la cual: 
• Contratará el personal para la obra 
• Contratará el servicio de guardianía 
• Dará aviso de afiliación de personal al IESS. 
2. Tramite Municipal para la acometida de alcantarillado 
3. Tramite para acometida de servicio telefónico en el CNT 
4. Tramite para acometida eléctrica ante la Empresa Eléctrica Quito. 
5. Negociación y Contratos con proveedores. 
6. Cumplir con las disposiciones tributarias demandadas por el SRI 
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8.6. FASE DE CIERRE Y ENTREGA 
 
La fase de cierre y entrega del proyecto, tiene gran importancia, al igual que el 
cumplimiento de los tiempos establecidos para cada uno de los procesos. Los 
pasos a seguir son: 
1. Recepción de obras 
2. Término y liquidación de contratos de construcción y proveedores. 
3. Actas de finiquito con personal de obra 
4. Permiso de Ocupación del Cuerpo de Bomberos 
5. Permiso de Habitabilidad proporcionado por el Municipio de Quito. 
6. Levantamiento y Devolución de garantías de fiel cumplimiento de la 
construcción después de obtener el permiso de habitabilidad. 
7. Licencia para la Declaratoria de Propiedad Horizontal. 
8. Actas de entrega-recepción de obra terminada a los nuevos propietarios: 
• Instructivo de política de atención post venta. 
• Compromiso de mantenimiento y cuidado de las viviendas 
deslindando responsabilidad de la empresa.  
9. Termino de contratos de servicio de seguridad. 
10.  Escrituración e Inscripción de la declaratoria de Propiedad Horizontal en el 
Registro de la Propiedad. 
11. Escrituración con cada uno de los Nuevos propietarios del proyecto 
12.  Traspaso de dominio en el Municipio e inscripción en el Registro de la 
Propiedad del Cantón Quito. 
 
8.7. GASTOS LEGALES 
 
Dentro de los gastos legales incluidos en costos indirectos del proyecto, se 
incluyen: 
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• Pago de impuestos y tasas por la aprobación en los diferentes trámites 
legales. 
• Fondos de Garantía: pólizas por concepto de Garantía para la Ejecución del 
Proyecto a favor del Municipio de Quito 
• Costos de Aprobación e impuestos 
• Honorarios profesionales del abogado por la elaboración de las minutas, 
promesas y contratos de compra-venta, declaratoria de propiedad 
horizontal, actas de entrega-recepción, liquidaciones, entre otros. 
•  
8.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• Todos los requisitos para el proceso de construcción y desarrollo del 
proyecto, están dentro del marco legal, por lo cual, es importante, disponer 
de ellos con anticipación, para empezar cada una de las fases acorde a los 
tiempos estimados en el cronograma del proyecto. 
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CAPITULO 9: GERENCIA DE 
PROYECTO 
El presente capitulo describe los procesos a 
seguir para garantizar la realización del 
proyecto en los tiempos esperados, con la 
calidad esperada y dentro de un presupuesto 
establecido. 
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9. CAPITULO lX 
GERENCIA DE PROYECTO 
9.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer un producto de calidad que satisfaga las necesidades tanto de costo como 
de estética y funcionalidad de los posibles compradores de viviendas de un nivel 
socioeconómico medio típico que hayan decidido establecerse o invertir en un 
nuevo polo de desarrollo inmobiliario como es el VALLE DE CALDERON. 
 
9.1.1. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
MERCADO: 
• Analizar la competencia (proyectos ofertados en la zona) por el método de 
observación directa, para determinar más claramente el perfil del cliente. 
• Satisfacer las necesidades de los potenciales clientes a través de un buen 
diseño arquitectónico y precios que se ajusten a sus expectativas. 
ARQUITECTONICO: 
• Analizar la máxima optimización de área útil vs área bruta. 
• Verificar la funcionalidad de las áreas de circulación y generales con el 
mínimo requerido por la normativa vigente. 
• Procurar que la fachada arquitectónica del proyecto armonice con el 
entorno y a la vez se convierta en un referente de diseño. 
COSTOS Y CRONOGRAMAS: 
• Estudiar la incidencia del costo del terreno sobre el proyecto general 
MDI 2011-2012                                                         CARLOS ANDRES BARAJA GALLARDO 
                                                                                   168  
 
 
• Cumplir con los presupuestos calculados de acuerdo al cronograma 
previsto. 
• Manejar un estricto control de calidad, para garantizar y mejorar el producto 
definitivo. 
FINANCIERO: 
• Asegurar la obtención de los fondos necesarios para el cumplimiento del 
proyecto en los tiempos programados. 
• Conseguir una rentabilidad mínima del 20% anual. 
 
9.2. BALANCE SCORE CARD 
 
9.2.1. MISION 
 
En un plazo de 2 años, posesionar la marca de la empresa EON, como empresa 
matriz de sus derivadas, para de esta manera, impulsar al interés de otros 
proyectos que se irán desarrollando en distintas partes del país. 
 
9.2.2. ESTRATEGIA 
 
Mantener los precios de venta atractivos hacia los interesados, dentro del margen 
que nos permite el estudio de costos del proyecto y adicional los valores 
referenciales del estudio de mercado. 
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9.2.3. INDICADORES 
 
Para verificar el cumplimiento de los objetivos y misión planteados, se establecen 
los siguientes indicadores de medición: 
 
CLIENTE 
  ETAPA DE VENTAS ABSORCION DEL AREA DE ESTUDIO  
DESESTIMIENTOS VENTAS EFECTIVAS 
SATISFACCION DEL CLIENTE SOLICITUDES POST-VENTA 
CLIENTES REFERIDOS CLIENTES BUSCADOS 
 
Tabla 35: ACEPTACION CLIENTES, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
 
PROCESOS 
  
ADQUISICIONES 
REDUCCION DE COSTOS DIRECTOS 
ALTERNATIVAS EN MARCAS Y PRODUCTOS 
CONVENIOS 
PRODUCTIVIDAD 
CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS 
CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD 
OPTIMIZACION DE MANO DE OBRA 
OCUPACION TOTAL DE MAQUINARIA Y 
RECURSOS 
PLANEACION 
ESTRATEGICA 
POLITICAS DE COMUNICACIÓN 
INDENTIFICACION DE RIESGOS 
VELOCIDAD DE RESPUESTA 
RECURSOS HUMANOS 
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE 
CONTRATACION 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
POLITICAS DE COMUNICACIÓN 
 
Tabla 36: RESULTADOS DE PROCESOS, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ. 
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FINANCIAMIENTO 
  RENTABILIDAD RECUPERACION DEL CAPITAL UTILIDAD SOBRE VENTAS  
INVERSION 
INVERSION INICIAL Y CAPITAL DE 
TRABAJO 
COMERCIALIZACION 
REDUCCION DE LOS COSTOS 
OPERATIVOS SISTEMA DE COSTO 
FINANCIAMIENTO 
FLUJOS DE CAJA 
COSTO FINANCIERO 
APALANCAMIENTO - CREDITO 
CONTROL GERENCIAL 
INFORMES DE CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y AVANCE 
 
Tabla 37: RESULTADOS FINANCIEROS, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ 
 
APRENDIZAJE 
  ESTUDIO DE MERCADO PARA EMPRENDER CADA PROYECTO 
 REGISTRO DE PROCESOS RETROALIMENTACION 
SOFWARE DE CONTROL 
GERENCIAL 
INVENTARIO 
PRESUPUESTOS 
PAGINA WEB POSESIONAMIENTO MARCA 
VENTAS 
CAPACITACIONES MOTIVACION 
ACTUALIZACION 
INVESTIGACION MODELOS 
IMPLEMENTACION 
 
Tabla 38: METODOS DE APRENDIZAJE, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ. 
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9.3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
9.3.1. ENTREGABLES 
 
Dentro del alcance del proyecto tenemos los siguientes entregables: 
1. PLANIFICACION:  Estudios Preliminares 
• Estudio topográfico 
• Estudio de suelos 
• Planos Arquitectónicos registrados 
• Diseño Estructural, hidrosanitario y eléctrico.  
 
2. COMERCIALIZACION:  
• Reportes contables 
• Convenio de Reserva 
• Contratos o Promesas de Compra y venta. 
 
3. CONSTRUCCION: 
• 7 Unidades Vivienda, 4 Locales comerciales, 3 oficinas y obras exteriores 
• Reporte de costos y tiempo de ejecución del proyecto 
• Planos Constructivos y de detalle. 
 
4. CIERRE: 
• Escritura de cada inmueble 
• Acta de Habitabilidad del Conjunto y cierre de pólizas de garantía 
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9.4. CONCLUSIONES 
 
9.4.1. EDT 
 
Una de las principales responsabilidades de la Gerencia del Proyecto es cumplir y 
hacer cumplir la Estructura de Desglose de Trabajo EDT. 
 
Gráfico 65: EDT, ELABORADO POR: MESTIZO ARQ. 
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10. CAPITULO X 
CONCLUSIONES  
 
En conclusión y de acuerdo a lo expuesto en el resumen ejecutivo del presente 
plan de negocios, el Proyecto CONJUNTO PRIVADO VILLA DEL SOL, es, según 
el punto de vista: 
• ENTORNO MACROECONOMICO: 
VIABLE, se deben aprovechar las políticas gubernamentales implementadas y 
fortalecidas estos últimos años, tanto en créditos para nosotros, los constructores 
y para nuestros potenciales clientes. 
• LOCALIZACION: 
VIABLE, potencializando su ubicación, servicios y vialidad existente que 
garantizan a los interesados un proyecto con una ubicación limpia de 
contaminación pero cercana a vías conectoras y a puntos comerciales, de salud y 
educación inmediatos. 
• PROMOTOR 
VIABLE, si bien es una empresa joven, todos los que la constituyen tienen un 
amplio conocimiento en la construcción, formación para el desarrollo inmobiliario y 
la oportunidad de emprender en el negocio, contando con el Terreno, las 
maquinarias y el personal capacitado para la ejecución de este y otros proyectos. 
• PERFIL DEL CLIENTE 
VIABLE, es indispensable enfocar todos los esfuerzos publicitarios y de la fuerza 
de ventas al sector estudiado como el idóneo para este tipo de proyectos. El 
desarrollo del diseño está acorde a las necesidades investigadas en el sector, y 
con una promoción adecuada, se lograran los objetivos de venta esperados. 
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• COMPETENCIA EN EL SECTOR 
VIABLE, Es importante fortalecer y posesionar la marca, puesto que la 
competencia está conformada en su mayoría por empresas con trayectoria, en los 
demás factores, estamos apegados a la competencia. 
• ARQUITECTURA 
VIABLE, El diseño arquitectónico se apega a los requerimientos del sector, 
cumpliendo la normativa y generando nuevas tendencias en cuanto a los espacios 
interiores, es importante promocionar estos aportes que marcan la diferencia 
frente a la competencia. 
• COSTOS 
AJUSTABLE, la ventaja frente a esto, es que el proyecto esta aun en proceso de 
planificación, permitiendo hacer mejoras hasta la toma de decisión definitiva, el 
costo del terreno está en un 12%, los costos indirectos en un 32% y los costos 
directos en un 56%. 
• PRECIO 
VIABLE, está dentro de lo que el sector puede soportar, sería importante lograr el 
mayor porcentaje de entrada para tener liquidez durante el proceso constructivo y 
evitar los descuentos. 
• ESTRATEGIA COMERCIAL 
VIABLE, es necesario manejar una política comercial agresiva, puesto que las 
otras empresas tienen un posicionamiento por años y sería importante lograr el 
mismo reconocimiento y ganar la confianza de los interesados. 
• RECUPERACION DE LA INVERSION 
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